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Abstrakt  
Diplomová práce se zabývá hodnocením investičního záměru konkrétní firmy na vybu-
dování nové výrobní a balicí linky na výrobu sirupů. V hlavní části práce je posuzována 
efektivnost dané investice pomocí vhodně zvolených ukazatelů dynamických metod a 
provedena simulace Monte Carlo pro možnou komparaci výsledků efektivnosti s tradič-
ními metodami. Závěr práce obsahuje doporučení o realizovatelnosti projektu. 
Klí čová slova 
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 Abstract  
The Diploma thesis is focused on evaluation of company’s investment plan to build both 
production and packaging line, to pursue production of syrups. Main part of the Diploma 
thesis assess effectivnes of the investment by corre tly chosen indicators of dynamic me-
thods. Monte Carlo method was used to compare results of effectivnes of the simulation 
with traditional methods. Reccommendations of project’s feasibility are concluded in the 
last part of the thesis. 
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Úvod 
V dnešní době, kdy pojem globalizace není pouze obrat ze skript, ale stává se z něj feno-
mén moderní doby, je čím dál těžší udržovat konkurenceschopnost firmy. Tento fakt nutí
firmy měnit jejich firemní strategie. Vzhledem k tomu, že Č ská republika je malou ote-
vřenou ekonomikou, je více než na místě využívat podnikatelské příležitosti, které se na-
bízejí. Ovšem s příležitostmi přichází i hrozby, na které je potřeba reagovat zvyšováním 
konkurenceschopnosti pomocí snižování nákladů, zvyšování produktivity a kvality, či 
příjímáním inovací.  
Vzhledem k liberalizaci podmínek mezinárodního obchodu a dokončení jednotného 
vnitřního trhu Evropské Unie lze konstatovat pozitivní vliv snižování nákladů výroby a 
také příznivé ovlivnění odbytových možností výrobců, což vede ke zvýšení prodejů. 
Často implementovanou možností zvyšování konkurenceschopnosti jsou inovace, které 
jsou realizovány pomocí investic. 
Investice jsou klíčové pro budoucí rentabilitu firmy, a proto investiční rozhodování 
patří mezi nejdůležitější rozhodování vyššího managementu společnosti. Investice je ko-
hezní s menší či větší mírou rizika, které musí management koncipovat do svého rozhod-
nutí o přijetí či zamítnutí dané investice. Čím je investice vyšší, tím je míra rizika pro 
životnost firmy vyšší. Jedná se explicitně o vysoké finanční částky vzhledem k velikosti 
firemního kapitálu, proto je důležité, aby byly investice posuzovány pomocí různých ana-
lýz a klíčových ukazatelů, než budou realizovány. 
Firma AG FOODS Group, a.s. je firmou, která je českou špičkou ve svém oboru, 
udávající trend na trhu. Ví, že konkurenceschopnost je elementárním předpokladem 
k úspěšnému podnikání.  Vyšší management firmy se rozhoduje pro novou investici, díky 
které by dle očekávání měly klesnout náklady a kontinuálně by měly vzniknout i nové 
příležitosti pro dosažení vyššího prodejního plánu. Zamýšlená investice bude pro podnik 
výhodná, pokud bude dodržena návratnost investice. Pokud se po dobu životnosti pro-
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jektu zcela vrátí finanční prostředky do něj vložené a navíc dojde k přínosu formou klad-
ného rozdílu mezi cash flow a kapitálovými výdaji. Investice se týká rozšíření výroby 
pomocí nákupu nové výrobní linky na výrobu sirupů.  
Diplomová práce zkoumá vliv investice na profitabilitu firmy. Diplomová práce je 
rozdělena na dvě stěžejní části teoretickou a praktickou. V první části práce vychází pře-
devším z odborné literatury a zaměřuje se na explikaci elementárních pojmů souvisejících 
s tématem, jako např. investice, hodnocení investice, analýza rizika. Vl stní práce spočívá 
v představení analyzované společnosti, její historie a představení výrobků, kterých se in-
vestice týká. Po té je prezentována investice a generovány její hodnotící ukazatele. Jelikož 
predikce vývoje je nejistá, jsou vygenerované ukazatele komparovány s výsledky analýzy 
rizika Monte Carlo, která faktor rizika implementuje do výsledných hodnot. Na závěr jsou 
shrnuty a posouzeny výsledky a navrhnuty kroky vedoucí k profitu a navýšení hodnoty 
společnosti.  
Při tvorbě diplomové práce je čerpáno z odborné literatury, dalších dostupných 
zdrojů v tištěné i elektronické podobě a informací, které poskytl management podniku. 
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Cíl práce a metodika 
Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení investičního záměru konkrétní firmy. 
Dílčím cílem je sumarizace vhodných metod řešení, vytvoření datové základny pro 
ekonomickou evaluaci a vlastní výpočet návrhů. 
Diplomová práce zkoumá efektivnost investičního záměru firmy AG FOODS Group, a.s. 
pomocí tradičních metod hodnocení efektivnosti investice a pomocí analýzy rizika. 
Vstupní data pro hodnotící metody investice byly získány z firemních ročních vý-
kazů, a především informace o nákladech a prodejích jednotlivých položek byly získány 
od finančního analytika společnosti. Predikce proměnných byly formovány se zaměst-
nanci společnosti, díky jejich odborným zkušenostem a znalostem, a pomocí vhodných 
finančních metod predikce. 
Za tradiční metody jsou v práci považovány dynamické metody hodnocení, pře-
vážně veličiny čisté současné hodnoty, vnitřního výnosového procenta, indexu ziskovosti 
a doby návratnosti investice. Analýza rizika je vytvořena pomocí simulace Monte Carlo 
pomocí softwaru MS Excel a jeho nadstavbové funkce Risk Simulator. Analýze rizika 
byly podrobeny proměnné čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta. 
Závěr práce je věnován evaluaci výsledků použitých metod hodnocení investice a 
návrhu doporučení pro podnik. 
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První část této kapitoly je zaměřena na vymezení investiční aktivity, zdroje financování 
a peněžní toky projektu. Dále kapitola seznamuje s problematiku metody hodnocení efek-
tivnosti investic. Poslední část kapitoly se zabývá analýzou rizika se zaměřením na me-
todu Monte Carlo. 
1.1 Investiční záměr 
Rozhodnutí o realizaci investičního záměru patří do primárních rozhodnutí, které společ-
nost přijímá, tato funkce náleží top managementu podniku. Implementace nového inves-
tičního záměru do firemního strategického plánu, a tím pádem přijetí či zamítnutí dané 
části investičního projektu, má důležitý dopad na budoucí fungování společnosti. Tím 
větší je dopad, čím větší je investiční záměr. V případě úspěšného projektu je vliv na 
podnikatelskou prosperitu firmy značný. V opačném případě neúspěch projektu může 
vést až k bankrotu firmy. 
Investiční rozhodování by měla být přijímána po rozsáhlém zhodnocení efektivnosti 
investice pomocí metod čisté současné hodnoty či indexu rentability. 
Investiční záměr má pozitivně korelovat strategické cíly firmy a přispívat k jejich 
realizaci. Hlavními strategickými cíly jsou především maximalizace zisku – dosahování 
určité rentability kapitálu a maximalizace růstu hodnoty společnosti. V dnešní době může 
docházet k negativní korelaci a to především na poli ekologie. Negativní korelace je po-
zorována při stanovení cíle snižování nákladů a ekologickými požadavky.  
Externí faktory, které korelují s investičním rozhodováním, jsou například chování 
konkurence, situace na trhu, ceny dodavatelských surovin, energií, měnové kurzy aj. Sou-
hrnně lze do externích faktorů zařadit faktory, které mají charakter faktorů rizika a nejis-
toty, jejichž vývoj lze obtížně predikovat. (Synek, 2007), (Wöhe, Kislingerová, 2007) 
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1.1.1 Investice 
Pojem investice má mnoho definic a pojetí. Jedním z nich je makroekonomické pojetí 
investice, které chápe investice jako „Aktivum, která nejsou určena pro bezprostřední 
spotřebu, ale jsou určena pro užití ve výrobě spotřebních statků nebo dalších kapitálo-
vých statků.“   
Investice dělí dle různých hledisek a pojetí. Národohospodářské pojetí separuje in-
vestice na čisté, které jsou tvořeny meziroční přírůstkem hodnoty investičních statků, a 
hrubé, které jsou definovány jako celkový objem investic investovaných do investičním 
statků v celé ekonomice. Seminární práce se zabývá podnikvým pojetím investice, které 
charakterizuje investice jako investované zdroje, kt ré budou vykazovat finanč í příjmy 
během budoucího období. (Scholleová, 2009) 
1.1.2 Investiční projekt 
Investiční projekt je definován dle Valacha (2006) „jako soubor technických a ekonomic-
kých studií, které mají sloužit k pří ravě, realizaci, financování a efektivnímu provozo-
vání navrhované investice.“  
1.1.2.1 Klasifikace investičních projektů 
Dle Fotra a Součka (2011) lze investiční projekty klasifikovat dle různých hledisek a to 
dle vztahu k rozvoji, dle věcné náplně projektů, dle míry závislosti projektů, dle formy 
realizace, dle charakteru peněž ích toků, dle velikosti projektů. Kislingerová a kol. 
(2010) do této klasifikace řadí ještě rozdělení dle hlediska účetnictví. 
Účetnictví 
Z hlediska účetnictví jsou rozlišovány projekty: 
• finanční - investice do nákupu cenných papírů (dlouhodobých), vklady do investič-
ních společností, dlouhodobé úvěry aj.  
• hmotné – výstavba nových hal, budov, zakoupení nových pozemků, technického za-
řízení apod. 
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• nehmotné – nákup know-how, licencí, softwaru, autorských práv, aj. 
Vztah k rozvoji 
Z hlediska vztahu k rozvoji jsou rozlišovány projekty: 
• Rozvojové – investiční projekty mají za cíl zvyšování objemu produkce, či vyvinutí 
nových produktů, expanzi na nové trhy. Důsledkem projektu je navýšení tržeb. 
• Obnovovací – obnova strojních a technických zařízení je buď vynucena, nebo je 
řízena. První situace nastává, kdy zaří ení je u konce své životnosti a musí se pořídit 
nové s cílem zachování podnikatelské činnosti. Druhá situace je odlišná s tím, že 
cílem projektu je modernizace stávajícího zaří ení za účelem snížení nákladů, tzn. 
k nákladovým úsporám. 
• Regulatorní – neboli mandatorní projekty jsou realizovány z důvodu zajištění fun-
gování podniku, ale jejich cílem nejsou peněž í toky. Projekty dávají do souladu 
podnikatelskou činnost a předpisy, zákony, nařízení a jsou zastoupeny například 
ochranou životního prostředí. 
Věcná náplň 
Z hlediska věcné náplně lze rozlišovat: 
• Zavedení nových výrobků (technologií) – jedná se o zavedení nových výrobků, které 
již na tru existují. Investice se realizují většinou nákupem nových výrobních zaří-
zení. 
• Výzkum a vývoj nových výrobků (technologií) – tyto projekty se řadí mezi projekty 
rizikové, jejichž výsledek není jasně měřitelný. 
• Inovace informačních systémů (zavedení informačních technologií) – i zde není vý-
sledek jasně měřitelný. 
• Zvýšení bezpečnosti provozu a bezpečnosti práce – efektivní hodnocení ani zde není 
jasné. Většinou se jedná o mandatorní výdaje. 
• Snížení negativního vlivu na životní prostředí 
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• infrastrukturní projekty – projekty jsou realizovány jako celek významnějších pro-
jektů. 
 
Míra závislosti projektů 
Z hlediska toho, jaká je korelace mezi projekty, lze rozlišovat: 
• Vzájemně se vylučující projekty – projekty, které nelze realizovat současně. Jako 
například snižování nákladů a zvyšování ekologického přístupu, nebo výroba jed-
noho typu výrobku rozdílnou technologií. 
• Plně závislé projekty – většinou se jedná o dílč  projekty rozsáhlého projektu. 
• Komplementární projekty – realizace jednoho projektu pozitivně ovlivňuje další 
projekty. Nutnost posuzovat projekty komplexně. 
• Ekonomicky závislé projekty – možnost etablování substitučního efektu. 
• Statisticky závislé projekty – jedná se o projekty zainteresované na stejné trhy, pro-
dukty atd. 
Realizace projektů 
Dle tohoto hlediska se jedná o projekty realizované formou: 
• Investiční výstavby 
• Akvizice  
Charakteru peněžních toků 
Dle hlediska peněžních toků lze rozlišit projekty: 
• S konvenčními peněžními toky 
• S nestandardními peněžními toky  
Velikosti projekt ů 
Hledisko velikosti projektů je klasické hledisko, které dělí projekty na malé, střední a 
velké. 
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1.1.2.2 Realizace investičních projektů 
Investiční projekt se skládá ze čtyř fází projektu. Jedná se o předinvestiční, investiční, 
provozní, ukončení provozu a likvidace. Projekt je definován od realizace první myšlenky 
o projektu, přes provoz až po jeho likvidaci. Příprava k realizaci projektu je základní pod-
mínkou pro úspěšný projekt. Je nutné těmto fázím věnovat náležitou důležitost.  
Předinvestiční fáze 
Zahrnuje tři složky. První složkou je identifikace Podnikatelských příležitostí. Tato složka 
je východiskem celé fáze, jelikož definuje podnikatelské příležitosti, které lze realizovat. 
Příležitosti jsou vyhledávány pomocí marketingových výzkumů a metod. Získané infor-
mace je nutné posoudit a vyhodnotit.  
Do druhé složky předinvestiční fáze je řazen Předběžný výběr. Předběžný výběr je 
mezistupněm mezi fokusem příležitostí a zpracováním důkladné analýzy. Je důležité 
zhodnotit atraktivitu základní myšlenky projektu a také její realizovatelnost.  
Poslední částí fáze se skládá z Technicko-ekonomické studie proveditelnosti. (Fotr, 
Souček, 2011) Studie proveditelnosti obsahuje veškeré podklady nutné k rozhodnutí o 
realizaci investičního projektu. Jsou v ní zahrnuty technické požadavky, finanční poža-
davky, informace o situaci na trhu, prognózy. Všechny informace jsou zanalyzovány. 
Studie by měla obsahovat analýzu trhů, marketingovou strategii, analýzu vstupů, analýzu 
výrobního zařízení a technologie, analýzu lidských zdrojů, analýzu lokalizace projektu, 
analýzu organizace a řízení, analýzu rizika, finanč í analýzu a hodnocení a plán realizace. 
(Kislingerová a kol, 2010) 
Investiční fáze 
 Investiční fáze zahrnuje realizaci investičního projektu. Základem pro tuto fázi je vytvo-
ření finančního, právního a organizačního rámce. Dále je nutné zajistit technologie pro-
jektu, zpracování projektové dokumentace, stavební úpravy či výstavby, zajištění provoz-
ních činností během realizace, příprava realizace do provozu.  
Provozní fáze 
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I přes přesné splnění první a druhé fáze realizace projektu, je nutné po uvedení do pro-
vozu, nepodcenit provozní fázi. Reálně mohou věci korespondovat jiným způsobem, než 
je tomu v dokumentech. Je nutné korigovat provozní činnosti jako údržbu zařízení apod. 
v projektu za účelem efektivních provozních činností - výroby.  
Ukončení provozu a likvidace 
Poslední fáze je charakteristická jako konečná fáze života projektu. S likvidací projektu 
– výrobního zařízení jsou spojeny buď výnosy či likvidační náklady. Výnosy jsou spojeny 
s prodejem vyřazeného majetku, náklady jsou spojeny s likvidací majetku, který již nelze 
prodat. U výrobního zařízení se v této fázi jedná především o demontáž zařízení, sanace 
lokality, prodej nespotřebovaného materiálu apod. Ukazatel rozdílu mezi příjmy a výdaji 
z likvidace projektu je nazýván likvidační hodnota projektu. Likvidační hodnota projektu 
zvyšuje nebo snižuje hodnotu ukazatele ekonomické efektivnosti. (Fotr, Souček, 2011) 
1.2 Zdroje financování  
Obecně lze definovat financování firemních investic jako zajištění finančních prostředků 
pro rozvoj (založení, chod) podniku. Finanční zdroje jsou v potřebném čase a jsou cha-
rakteristické svým optimálním objemem, strukturou a náklady na jejich pořízení a s jasně 
definovanou cenou za jejich využívání. (Fotr, Souček, 2011) 
 Potřebné finanční zdroje by měly být alokovány tak, aby během realizace projektu 
bylo eliminováno zdržení projektu vzhledem k nedostatku finančních prostředků. Fi-
nanční struktura by měla být implementována vzhledem k optimalizaci nákladů na kapitál 
a také ke stabilitě investice. Dle využití způsobu financování je ovlivně é riziko tím pá-
dem i diskontní míra a cash flow podniku.  
 Rozdělení financování investičních projektů lze nejčastěji pomocí dvou hledisek. 
Dle hlediska místa se dělí interní a externí zdroje a dle hlediska vlastnictví se dělí na 
vlastní a cizí zdroje. (Kislingerová a kol, 2010) 
Interní zdroje 
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Interní zdroje financování jsou komponovány z rezultát vlastní podnikatelské činnosti. 
Tento zdroj financování jsou schopny aplikovat pouze existující společnosti.  
Interní zdroje tvoří je: 
• Nerozdělený zisk 
Je definován jako část zisku po zdaně í, po rozdělení prostředků do fondů, po výplatě 
dividend a výplat podílů na zisku. Nerozdělený zisk se tedy generuje jako reziduální po-
ložka při rozdělování zisku. Výhody tohoto zdroje financování jsou n lové emisní ná-
klady, nulové úroky, či splátky jistiny, lze tímto financováním financovat investice 
s vyšší mírou rizika, pro které by bylo obtížné získat externí zdroje. 
Za nevýhody lze považovat nestabilitu toho příjmu, neexistenci daňového štítu a 
fakt, že vlastní zdroje jsou dražším zdrojem financování. 
• Odpisy a přírůstky rezerv 
Odpisy představují monetární znázornění jednotlivého opotřebení dlouhodobého hmot-
ného majetku za určité období (většinou rok). Odpisy by měli v bezinflačním prostředí 
poskytovat obnovu investičního majetku a představují část provozních nákladů, jelikož 
finanční investice byla vydána jednorázově při pořízení majetku. Výhodou tohoto zdroje 
je relativní stabilnost vzhledem k počtu faktorů ovlivňujících zisk a neexistence zdanění. 
• Odprodej částí dlouhodobého majetku 
Tato možnost financování je využitelná v malém procentu případů. Jedná se o prodej slo-
žek dlouhodobého hmotného majetku, který vykazuje vyšší náklady na údržbu, než jsou 
výnosy z jeho užívání.  
• Snížení oběžných aktiv 
Snížení oběžných aktiv se provádí pomocí optimalizace zásob a snížením pohledávek 
pomocí efektivního vymáhání pohledávek. Pokud se tento majetek optimalizuje lze do-
datečné prostředky využít k financování nových projektů. (Šiman, Petera, 2010) 
Externí zdroje 
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Externí zdroje financování jsou vhodné pro začín jící firmu i pro existující.  
Dle Fotra (2011) tvoří externí zdroje: 
• Původní vklady vlastníků a jejich zvyšování  
• Dlouhodobé bankovní či dodavatelské úvěry 
• Dluhopisy 
• Krátkodobé bankovní úvěry 
• Vklady dalších subjektů 
• Subvence a dary 
• Rizikový kapitál 
 
Vzhledem k prolínání zdrojů interní-externí-vlastní-cizí budou zdroje definovány 
níže. 
Vlastní zdroje 
Vlastní kapitál se podílí na tvorbě externích zdrojů financování a je plně odpovědný za 
veškeré interní zdroje financování. Vlastní kapitál je méně rizikový než cizí kapitál, ale 
je nákladnější, protože akcionáři (vlastníci), požadují vyšší výnos než věřitel. Náklad 
vlastního kapitálu lze definovat jako takový podíl na zisku, který koresponduje s postu-
látem výnosnosti uloženého kapitálu, pokud bereme v ohledu dané riziko. (Scholleová, 
2009) 
 Financování z vlastních zdrojů: 
• Základní vklad – vložen při zakládání společnosti 
• Navýšení základního kapitálu – jedná se o emisi akcií u akciových společností, u 
jiných forem společností se jedná o jiné vklady, které navyšují základní kapitál 
• Nerozdělený zisk, odpisy, výnosy z prodeje, snížení oběžných aktiv 
• Účasti, subvence, dary (Fotr, Souček, 2011) 
Cizí zdroje 
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Cizí zdroje zahrnují veškeré zdroje, které nelze alokovat ve vlastních zdrojích. Cenou za 
manipulování s cizím kapitálem jsou úroky. Úroky jsou daňově uznatelnou položkou, tím 
pádem se daně snižují o tuto položku. Využití metody daňového štítu je žádoucí u využití 
cizích zdrojů. Lze tedy tvrdit, že zde působí efekt finanční páky (cizí kapitál zvedá vý-
nosnost vlastního kapitálu), dále zde působí efekt daňového štítu. Daňový štít působí 
pouze tehdy, pokud firma vytváří zisk. (Synek, Kislingerová, 2015) 
Výhodami cizího kapitálu je, že cizí kapitál je většinou levnější než kapitál vlastní. 
Uskutečnění projektů, na které nemá podnik dostatečný kapitál. Podnik se nemusí dělit o 
práva disponovat s podnikem (např. kdyby emitoval akcie).(Fotr, Souček, 2011) 
Avšak s rostoucím zadlužením stoupá riziko věřitele, cože negativně ovlivňuje úro-
kovou sazbu a rozdíly mezi vlastním a cizím kapitálem vzhledem k nákladovosti se stírají. 
Pokud podnik využívá větší část cizího kapitálu, zesiluje zadluženost firmy a tím omezuje 
její finanční stabilitu (nebezpečí bankrotu). S každou dodatečnou jednotkou, o kterou se 
navyšuje cizí kapitál, rostou náklady cizího kapitálu. (Synek, Kislingerová, 2015) 
Financování z cizích zdrojů dle Fota a Součka (2011): 
• Rezervy 
Rezervy řadíme svým charakterem do pasiv v rozvaze. Pomocí rezerv se kryje finanční 
riziko v podnikání, jako např. kurzové riziko, opravy hmotného majetku, nevymahatelné 
pohledávky, aj.). Jsou vytvářeny na účet nákladů. (Synek, Kislingerová, 2015) 
• Bankovní úvěry 
Do bankovních úvěru lze zahrnout dlouhodobé závazky (včetně emitovaných dluhopisů 
a dlouhodobých směnek k úhradě), krátkodobé závazky, dlouhodobé závazky a ostatní 
pasiva. Vzhledem k investičním projektům jsou nejčastější volbou pro financování krát-
kodobé a dlouhodobé úvěry od bankovních institucí. Dle bonity žadatele o úvěr je úvěr 
poskytnut dle různých kritérií banky (profesní historie investora, finanční zdraví, refe-
renční projekty, výše obratu, kvalita podnikatelského záměru, rizikovost projektu, aj.)  
• Obligace 
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Obligace je dluhový cenný papír, jehož vydání se řídí zákonem o dluhopisech, a které 
musí dostat povolení od Ministerstva financí ČR. Obligace vydávají podniky s cílem na-
vyšování cizího kapitálu. Princip obligace definován jako závazek emitenta vyplácet 
v předem dohodnutých termínech dohodnutý kupon (úrok) a na konci splatnosti cenného 
papíru vrátí investor vloženou částku věřiteli. Věřitel se nepodílí na rozhodování podniku. 
Obligace jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu. 
• Firemní financování 
Firemní neboli korporátní financování je založeno na získání zdrojů pomocí investičního 
úvěru. Jedná se o úvěr bankovní a o dodavatelský úvěr. Bankovní úvěr je poskytován 
v střednědobém a dlouhodobém horizontu a je poskytován bankami, pojišťovnami nebo 
penzijními fondy Dodavatelský úvěr je poskytován jako závazek odběratele dodavateli. 
Dodaný objekt úvěru (zpravidla dlouhodobý hmotný majetek) je splácen buď postupně 
či jednorázově, dle dohody. Úrok je zakomponován již do sjednané splátky a tím pádem 
ho lze započítat do celkové ceny investičního majetku a lze jej v celé této částce odepi-
sovat. Úvěry bývají zajištěný movitou zástavou nebo podmíněným prodejním kontrak-
tem. 
• Projektové financování 
Projektové financování se řadí mezi dlouhodobé financování a je spjato pouze s aktivitou 
projektu tzn. je separováno od ostatních aktivit investující firmy. Získání finančních pro-
středků záleží pouze na tocích plynoucích z projektu. Splácení úvěru je závislé na pláno-
vaných příjmech projektu. Tento způsob financování má za cíl snižování rizika vzhledem 
k věřitelům ve fázi výstavby a realizace projektu. Účastníci projektového financování 
mohou báti akcionáři, firma, která reálně vytváří projekt, ale je pouze smluvním partne-
rem, není vlastníkem projektu, inženýrská firma, které je dodavatelem stavební a strojní 
části projektu, provozovatel dokončeného projektu, banky, pojišťovny, dodavatelé, odbě-
ratelé aj. Tento typ financování je velmi transparentní, to znamená, že jsou zde jasně zře-
telné efekty a skutečné přínosy pro investora.   
Nestandardní zdroje financování 
Do nestandardních zdrojů financování projektu lze zař dit BOOT, PPP a rizikový kapitál.  
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• BOOT 
BOOT je zkratka z anglického Build own operate transfer, tato metoda financování je 
založena na sdílení rizika projektu, kdy firma pro jekt zavede koncesi a projekt reali-
zují jiné firmy, které mají o koncesi zájem. Po realizaci projektu, zavedení do provozu a 
získání zkušeností se koncese vrátí zadavatelská firmě za předem daných finanč ích pod-
mínek. 
• PPP 
PPP je zkratka z anglického Public private partnership jehož překlad zní Partnerství ve-
řejného a soukromého sektoru. Touto metodou se efektivně poskytují veřejné služby pro-
střednictvím partnerství mezi veřejným a soukromím sektorem. PPP zvyšuje kvalitu, 
efektivnost a čas při realizace infrastrukturních projektů. Jedná se o velmi lukrativní způ-
sob financování veř jných statků. (Fotr, Souček, 2011) 
• Rizikový kapitál 
Rizikový kapitál neboli Venture capital  je financování projektu pomocí metody, kdy in-
vestor investuje kapitál do základního kapitálu firmy. Tento princip se využívá většinou 
u firem, které nejsou veř jně obchodovatelné. Investor získává investicí podíl ve firmě a 
přijímá na sebe riziko projektu, právo rozhodovat o pr jektu, vnáší know-how do pro-
jektu. Vložení Venture capital do podniku snižuje případné riziko věřitele a zvyšuje do-
stupnost úvěru pro další financování. (Scholleová, 2009) 
Financování projektů z provozních zdrojů 
Elementární zdrojem financování z provozních zdrojů je leasing. Leasing je realizován 
na základě pronájmu dlouhodobého majetku (stroje, výrobního zařízení) za sjednané ná-
jemné za daný časový úsek. Tento způsob se využívá u podniku, který nemá dostatečný 
vlastní kapitál pro financování dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a není 
ochoten nebo nelze využít úvěr k tomuto účelu. Po dobu trvání leasingu, je majitelem 
majetku leasingové společnost. Dle převedení majetku se rozlišují dva typy leasingu, a to 
finanční a operativní leasing. 
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• Finanční leasing 
Se vyznačuje delším časovým profilem (3 roky), je charakterizován splátkami, které se 
skládají z úmoru a úroku (který je relativně vysoký) za zapůjčený majetek, který si po 
ukončení leasingu může nájemce odkoupit za zůstatkovou cenu, která nesmí být vyšší, 
než je zůstatková cena majetku, který byl odepisován rovnoměrně. Náklady na servis a 
údržbu si nájemce hradí sám. Finanční leasing je komponován na přímý a nepřímý lea-
sing. Přímý leasing je nejtypičtější formou leasingu. Funguje na principu poptávky a na-
bídky. Nájemce poptá požadovaný druh majetku, pronajímatel koupí tento majetek a re-
alizuje podmínky leasingu. Po sepsání kontraktu, nájemce využívá majetek a platí prona-
jímateli dohodnutou částku. Nepřímý leasing je primárně koncipován jako nákup, prodej 
a promptní pronájem. Nájemce nakoupí požadovaný majetek, prodá ho leasingové spo-
lečnosti a ta jej opět pronajme firmě zpět za úplatu ve formě splátek. Výhody nepřímého 
leasingu jsou finanční prostředky z prodeje a jejich možné reinvestování. 
• Operativní leasing 
Operativní leasing je krátkodobá forma leasingu-nižší než doba životnosti majetku, jehož 
největším kladem je neexistence provozních nákladů na servis a údržbu majetku. Po 
ukončení leasingu majetek zůstává ve vlastnictví pronajímatele, nejčastěji leasingové 
společnosti, nájemce nevlastní právo odkoupení majetku. (Fotr, Souček, 2011) 
• Dotace 
V České republice je možnost čerpání dotačních finančních prostředků v programovém 
období 2014-2020. Podnikatelé i společnosti si vybírají z národních, nadnárodních a pře-
shraničních programů s cílem zvýšení konkurenceschopnosti. Nejpreferovanějším pro-
gramem je národní operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, ve 
kterém je alokováno 4,3 miliardy eur. Program je zaměřen na „rozvoj výzkumu a vývoje 
pro inovace, rozvoj podnikání a konkurence schopnosti malých a středních podniků, ener-
getické úspory a rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internet a informační a 
komunikačních technologií.“ (strukturalni-fondy.cz, 2018) 
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1.3 Cash flow investice 
Stanovení cash flow investice, neboli stanovení peněžních toků investice, je jedna z nej-
důležitějších a nejrizikovější částí hodnocení projektu. Cash flow investičního projektu 
je definována jako rozdíl finanč ích příjmů a kapitálových výdajů během životnosti pro-
jektu. Při rozhodování o realizaci projektu se jedná o očekávané příjmy a výdaje. Při hod-
nocení efektivnosti projektu se jedná o reálné příjmy a výdaje. (Valach, 2006) 
V počáteční fázi projektu dochází především k investičním výdajům, jelikož dochází 
k financování investičního charakteru, a tyto prostředky budou dlouhodobě vázány v pro-
jektu. Výdaje mohou být obnovovacího charakteru, nebo realizací investice do nového 
stroje či stavebních úprav. Příjmy tvoří finanční prostředky získány prodejem produkce, 
na niž se investice zaměřuje.  
1.3.1 Investiční náklady projektu 
Investiční výdaje jsou chápány jako suma všech nákladů vložených do projektu, které 
jsou kapitálového charakteru. Tyto náklady prezentují finanční prostředky, které jsou 
dlouhodobě vázány v projektu.  
Náklady jsou separovány do tří skupin, a to náklady vynaložené na pořízení stálých 
aktiv, náklady na čistý pracovní kapitál a ostatní náklady kapitálového c arakteru spojené 
s projektem. Přičemž náklady na dlouhodobý majetek a čistý pracovní kapitál silně pře-
važují. (Fotr, Souček, 2011) 
Náklady vynaložené na pořízení stálých aktiv 
Tyto náklady charakterizují výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku. Hmotné náklady tvoří větší položku nákladů. Jedná se především o počáteční 
výdaje spojené s projektem jako koupě ozemků, hal, náklady na stavební úpravy, na 
koupi technického vybavení. Do nákladů je zařazena i doprava a montáž technického 
vybavení, náklady na projektovou dokumentaci, clo a poplatky, či náklady na výzkum a 
vývoj. 
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Největší část výdajů je investována v přípravné fázi a ve fázi realizace projektu. 
Existuje i varianta, které umožňuje překrývání dokončení realizace projektu a vynaklá-
dání prostředků na projekt. Tento fakt je možné zachytit při neúplném dokončení staveb-
ních úpravy či technické montáže a již spuštění výrobě investičního projektu. (Valach, 
2006) 
Vzhledem k opotřebení dlouhodobého majetku je nutné počítat s obnovovacími ná-
klady určitých složek dlouhodobého kapitálu. U projektů, které nemají charakter vý-
stavby na zelené louce, je projekt spojen s vyřazením stávající majetku z evidence a jeho 
možný odprodej či likvidace. V možnosti odprodeje je utržená částka připsána na příjmo-
vou stranu projektu, je ovšem nutné počítat s daňovými dopady takovéto situace. (Špaček, 
2014) 
Čistý pracovní kapitál 
Náklady na čistý pracovní kapitál lze definovat jako náklady na zvýšení oběžného ma-
jetku vyvolaný novou investicí. Navýšení oběžného majetku je charakterizováno navýše-
ním stavu zásob, pohledávek a závazků. Efekt přírůstku čistého pracovního kapitálu je 
možné pozorovat spíše u rozvojových investičních projektů než u obnovovacích. Jelikož 
zvýšení zásob je nutný předpoklad pro fungování dlouhodobého majetku. (Valach, 2006) 
Průměrnou výši prostředků vázaných v zásobách, pohledávkách a závazcích lze vy-
počítat pomocí například obrátkového cyklu.  
Výdaje na ČPK se navyšují před zahájením výroby, v posledním období výstavby a 
z části v průběhu provozu, kdy je nutné financovat nedokonče ou výrobu, zásoby hoto-
vých výrobků a pohledávky. Existuje pozitivní korelace mezi výší objemu produkce a 
hodnotu ČPK.  
Výše ČPK je pouze predikovaná a je nutné promptně reagovat vzhledem k objemu 
produkce. V praxi je důležitost plánování ČPK opomíjena či podceňována a v návaznosti 
na tuto skutečnost dochází k podhodnocení projektu a následné možné finanční potíže při 
zahájení projektu.  
Ostatní výdaje kapitálového charakteru 
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Tyto výdaje jsou používány především v anglosaských zemích a ve vyspělých zemích by 
se s nimi mělo počítat. V anglosaské terminologii jsou označovány jako Pre-Production 
Expenditures resp. Preliminary Expenses. Do těchto výdajů jsou řazeny výzkumné a vý-
vojové programy související s danou investicí, výdaje na rekvalifikaci a zaškolení za-
městnanců pro investiční projekt, náklady na marketingovou kampaň, konzultační služby, 
aj. (Fotr, Souček, 2011) 
 
Kapitálové výdaje lze modelově vyjádřit jako: 
 =  +  −  ± 	 
kde 
 
K   kapitálový výdaj = investiční náklad 
I   výdaj na pořízení dlouhodobého majetku 
O   výdaj na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu 
P příjem z prodeje existujícího nahrazovaného dlouhodobého ma-
jetku 
D   daňové efekty (kladné či záporné) 
 
Pokud se kapitálové výdaje realizují více než jeden rok, je nutné výdaje diskontovat. 
(Valach, 2006) 
1.3.2 Plánované příjmy investičního projektu 
Obtížnost realizace kapitálových výdajů je relativně zanedbatelná vzhledem k obtížnosti 
predikce příjmů z investičního projektu. Predikce výnosů je nejslabší a nejrizikovější 
místo v procesu kapitálového plánování a investičním rozhodování. Na výnosy působí 
faktory času, inflace i měnícího se vývoje a podmínek trhu. Tyto faktory vedou ke zvý-
šenému riziku, že predikované příjmy nebudou dosaženy. Rizika mohou být snižována 
pomocí důkladné analýzy trhu pomocí mikroekonomických teorií, jako je například ce-
nová elasticita, marketingových metod.  
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Peněžní příjmy plynou z investičního projektu po dobu předpokládané životnosti 
projektu. Jak je uvedeno výše, investiční náklady projektu bývají predikovány jako pod-
hodnocené. Nereálně bývají predikované i příjmy ovšem opozitně. Příjmy bývají přece-
něné, aby vyhodnocení investičního projektu mělo přívětivější výsledek. (Synek a kol, 
2007) 
Za roční peněžní příjmy během životnosti projektu se v současné teorii finančního 
managementu považují: 
• Zisk po zdanění generovaný investičním projektem 
Zisk, který investice generuje je predikován jako rozdíl mezi predikovaným přírůst-
kem tržeb vzhledem k investici a predikovaným přírůstkem provozních nákladů in-
vestice.  
Dle Valacha (2006) by nemělo docházet ke snižování příjmů z projektu o úrokové 
platby spojené s financováním projektu, tj. do provozních nákladů by neměly být 
zahrnovány placené úroky z úvěru. K podpoře této teorie jsou dva argumenty. Za 
prvé vzhledem k neexistenci separace financování různých projektů. Mělo by být 
přihlédnuto k celkovému zadlužení firmy. Za druhé vzhledem k diskontovaným pří-
jmům. V případě, kdy se příjmy diskontují, je použita diskontní sazba, která v sobě 
obsahuje již náklady na kapitál použitý k financování projektu. Pokud by byly úroky 
zahrnuty do nákladů, byly by zohledněny duplicitně. Tím pádem musí být zisk po 
zdanění navýšen o úroky. 
• Roční odpisy  
Odpisy jsou považovány (pro účely zdanění) za náklad - snižují zisk, ale nejsou pe-
něžním výdajem. Je proto nutné zisk po zdanění o položku odpisů zvýšit.  
• Změny oběžného majetku 
Změny čistého pracovního kapitálu snižují zisk vzhledem k zařazení do nákladů, ale 
také mohou zisk navyšovat, pokud vzhledem k investičnímu projektu dojde napří-
klad k zefektivnění výroby a tím pádem i ke snížení ČPK. NA konci životnosti pro-
jektu nastane rozpuštění ČPK vyvolaného danou investicí. 
• Příjmem z prodeje dlouhodobého majetku 
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Na konci životnosti projektu lze odprodat dlouhodobý majetek a tím navýšit příjmo-
vou položku. Tento příjem musí být ponížený o daň. Lze realizovat i ztrátu odpro-
dejem majetku, pokud tržní cena je nižší než zůstatková cena majetku a podnik vy-
kazuje ztrátu, ale realizuje daňovou úsporu. Pokud tržní cena se rovná ceně zůstat-
kové podnik nerealizuje zisk ani ztrátu a daňový efekt je nulový.  
 
Peněžní příjmy z investičního projektu lze formálně vyjádřit jako: 
 =  +  +  +  + 	 
kde 
 
P   celkový roční peněžní příjem z investičního projektu 
Z   roční přírůstek zisku po zdaně í, který investice přináší 
A   přírůstek ročních odpisů v důsledku investice 
O změna čistého pracovního kapitálu v důsledku investování bě-
hem doby životnosti 
PM   příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti 
D daňový efekt z prodeje dlouhodobého majetku koncem život-
nosti 
 
Peněžní příjmy v jednotlivých letech je nutné diskontovat. (Valach, 2006) 
1.4 Diskontní sazba 
Pro realizaci diskontování je nutné znát diskontní sazbu podniku, která se označuje jako 
náklady kapitálu podniku. Kapitálové zdroje ať už vlastní či cizí jsou pro podnik nákla-
dem. Je důležité ceny jednotlivých druhů kapitálu kvantifikovat a na jejich základě sta-
novit průměrné náklady celkového kapitálu podniku. Firmy usilují o optimální hodnotu 
toho ukazatele z důvodu rentability. (Váchal, Vochozka, 2013) 
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1.4.1 Průměrné celkové náklady kapitálu 
Průměrné náklady celkového kapitálu jsou označovány jako WACC (Weighted Average 
Cost of Capital) a charakterizují minimální požadovanou výnosnost investice. Výpočet je 
vyjádřen jako vážený průměr na nabytí singulárních složek kapitálu. 
 =  	 ∗  +  ∗  
kde 
 
WACC   průměrné náklady kapitálu podniku v % 
D   výše cizího kapitálu v Kč 
C   výše celkového kapitálu v Kč 
E výše vlastního kapitálu v Kč 
rd   náklady cizího kapitálu v % 
re náklady vlastního kapitálu v % 
t sazba daně z příjmu právnických osob v % (Režňáková, 2012) 
Náklady cizího kapitálu 
Náklad na cizí kapitál je úrok, který podnik honoruje svým věřitelům. Příznivě vyznívá 
pro tento typ kapitálu možnost využití daňového štítu, který využívá skutečnosti daňově 
uznatelného nákladu a tím snížení základu daně.  
Náklady na cizí kapitál ve formě úvěru lze kvantifikovat: 
 =   ∗ (1 − ) 
kde 
 
i   úroková sazba z úvěru v % 
t   sazba daně z příjmu právnických osob ve tvaru indexu 
 
Náklady na cizí kapitál získaný formou upisování obligací lze kvantifikovat: 
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 =   ∗ (1 − )1 −   
kde 
 
i   úrok z obligací 
EN   emisní náklady (Valach, 2006) 
Náklady vlastního kapitálu 
Nákladem vlastního kapitálu je zhodnocení vložených zdrojů investorů vzhledem k jejich 
očekávaným výnosům. Kvantifikace výše nákladů je komplikovaná, využívá se řada mo-
delů, např. Gordonův růstový model, stavebnicový model, model oceňování kapitálových 
aktiv CAPM. 
Model CAPM – Capital Asser Pricing Model je relativně obtížný kvantifikovat z dů-
vodu mnoha proměnných. Kvantifikace modelu: 
 =   +  ∗ ( − )   
kde 
 
re náklady vlastního kapitálu v % 
rf bezriziková úroková míra v % 
βZ míra tržního rizika 
rm   průměrná výnosnost kapitálového trhu v % (Knápková, Pavelková, 
Šteker, 2013) 
 
V České republice jsou za nejméně rizikové cenné papíry považovány státní dlou-
hodobé dluhopisy, které jsou tedy vhodné na použití kazatele bezrizikové úrokové míry. 
Největší spornost je u určení koeficientu βZ, jeho pořízení je rozdílné u veř jně obchodo-
vatelných společností (pomocí korelační analýzy) a u ostatních společností. U ostatních 
společností lze koeficient převzít např. od profesora Damodarana, který rozděluje společ-
nosti dle oboru podnikání a udává koeficient pro nezadluženou firmu. Většina firem je 
zadlužena a tak se koeficient musí upravit výpočtem: 
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 =   ∗ (1 +  ∗ (1 − )) 
kde 
 
βZ míra tržního rizika – zadluženého podniku 
βN míra tržního rizika – nezadluženého podniku 
t   sazba daně z příjmu právnických osob (Scholleová, 2009) 
1.5 Metody hodnocení investičního projektu 
Elementárním předpokladem pro realizaci projektu je jeho výnosnost. O investici společ-
nost uvažuje, pokud budoucí výnosy jsou vyšší než výdaje vynaložené na investici. Spo-
lečnost je nucena objektivně zhodnotit zda kapitál vložený do projektu je nižší než bu-
doucí výnosy z něj. Sumární efektivnost investice se hodnotí dle následku na hlavní cíl 
společnosti (maximalizaci tržní hodnoty pro vlastníky). (Valach, 2006) 
Na otázku zda je projekt výhodný, prospěšný z hlediska společnosti, reaguje rela-
tivně mnoho metod pro výpočet efektivnosti investice. O metodách nevýnosového cha-
rakteru se tato diplomové práce nebude zmiňovat. Tyto metody jsou definovány na me-
todice několika kriteriálního hodnocení dostupných variant. Používají se, pokud je ob-
tížné definovat přínos ve finanční vyjádření. Jedná se především o investice s obnovova-
cím či regulatorní charakterem. 
Diplomová práce se níže bude zabývat statickými a dyn mickými metodami hodno-
cení investice. (Scholleová, 2009) 
1.5.1 Statické metody 
Statické metody nezohledňují faktor času a opomíjí rizikový faktor. Metody jsou namí-
řeny především k sledování přírůstků výnosu z investice, popř. komparací s počátečními 
výdaji. Jejich oblíbenost spočívá v jednoduchosti výpočtu, avšak metody spolehlivě ne-
odráží veškerá kritéria výnosnosti investice a měly by být využívány pouze v začátcích 
uvažování o investici. Jedná se například o průměrný roční výnos, průměrná doba návrat-
nosti, průměrný procentní výnos. (Špaček, 2014) 
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1.5.2 Dynamické metody 
Dynamické metody zohledňují faktor času a na rozdíl od statistických metod přihlížejí ve 
svých hodnoceních k riziku, které je zastoupeno úrokov u mírou vyjadřující požadova-
nou výnosnost. Lze s jejich pomocí zohlednit časovou hodnotu peněz, tzn. jedna koruna 
držená dnes, má větší hodnotu, než jedna koruna držená zítra.  
K nejpoužívanějším dynamickým metodám patří čistá současná hodnota, vnitřní vý-
nosové procento a index ziskovosti. (Kislingerová a kol, 2010) 
Moderní přístupy se shodují, že metody čisté současné hodnoty a vnitřního výnoso-
vého procenta nejrealistič ěji odráží efektivnost investice. Další dynamické metody inter-
pretují výsledky vzhledem ke specifickým finančním hlediskům. (Valach, 2006) 
Porovnání výsledků metod čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta 
z hlediska přijatelnosti či zamítnutí investice musí odrážet stejné informace, nelze, aby 
byly sporné z důvodu stejného východiska, pouze vyjádření jsou odlišná a to absolutní a 
relativní. (Scholleová, 2009) 
Čistá současná hodnota 
Čistá současná hodnota (Net Present Value- NPV) je definována jako rozdíl mezi sumou 
diskontovaných investičních nákladů a sumou diskontovaných investičních příjmů. NPV 
zohledňuje veškeré finanční toky vynaložené na investici a také zohledňuje tok času. 
 = ! "#(1 + )#
$
#%&
−  ' 
 
kde 
 
NPV   čistá současná hodnota  
CFt   čistý peněžní příjem z investice v jednotlivých letech 
C0   počáteční kapitálový výdaj 
n   doba životnosti investice 
t   jednotlivé roky životnosti investice 
Literární rešerše 35 
i   diskontní sazba investičního projektu 
 
NPV je nejpoužívanější a také nejvhodnější metodou k hodnocení investice. Vý-
sledná NPV v absolutním čísle (Kč nebo jiná měna) udává, kolik finančních prostředků 
podnik inkasuje po započtení nákladů na investici, tzn. o kolik vzroste hodnota firmy. 
Pokud výsledek NPV je záporný není pro podnik výhodné investici provést, jelikož se 
neuskuteční návratnost vložených prostředků. 
Metoda NPV je univerzální, závisí pouze na prognóze cash flow a diskontní míře 
podniku. Diskontní míra podniku je nejrizikovější místo ve výpočtu, jelikož její volba je 
problematická. (Kislingerová a kol, 2010) 
Další výhodou NPV je její aditivita, tj. možnost sčítat efekty z různých investic 
v jedné firmě. Nezáleží na tom, jestli se dvě investice budou počítat jednotlivě nebo do-
hromady, výsledek bude vždy stejný.  
Pokud bude výsledek NPV nulový, neznamená to, že příjmy z investice budou nu-
lové. Tento výsledek znázorňuje výnosy z investice na úrovni diskontní míry, tzn. inves-
tice vyvolala takový efekt, který dodržel předpoklady na výnosnost zadrženého kapitálu. 
(Scholleová, 2009) 
Vnit řní výnosové procento 
Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return – IRR) lze definovat jako relativní 
rentabilitu, kterou investice vykazuje během své životnosti. Numericky lze IRR charak-
terizovat jako diskontní sazbu, která vykazuje nulovou hodnotu NPV. (Kalouda, 2016) 
0 = ! "#(1 + )))#
$
#%&
−  ' 
kde 
 
IRR   vnitřní výnosové procento  
CFt   čistý peněžní příjem z investice v jednotlivých letech 
C0   počáteční kapitálový výdaj 
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n   doba životnosti investice 
t   jednotlivé roky životnosti investice 
 
Čím vyšší má investice rezultát IRR tím výhodnější je relativní rentabilita, který 
porovnává budoucí příjmy z investice oproti počátečním kapitálovým nákladům. Mini-
mální hodnota IRR je taková hodnota, který je vyšší než minimální požadovaná rentabi-
lita projektu. Požadovaná rentabilita by měla dosahovat takových hodnot, jaké jsou rela-
tivní náklady projektu. (Kislingerová a kol, 2010) 
Metoda není univerzálně aplikovatelná. Pokud existují v projektu nekonvenční fi-
nanční toky, nelze tuto metodu použít tzn., pokud finanční toky projektu jsou proměnlivé 
v letech (záporné a kladné). IRR nemusí existovat, pokud nedochází ke změně znamének 
v cash flow. Výsledek NPV daného projektu může vycházet kladný z důvodu kladných 
cash flow, ale IRR nemusí existovat. Důvodem je neexistence diskontní sazby, pro kterou 
by NPV vyšla nulová hodnota. V tomto pří adě je zbytečné počítat i dobu návratnosti i 
index ziskovosti. 
Výhodou metody IRR je taková, že není nutné znát diskontní sazbu firmy, a udává 
relativní vyjádření investice. (Scholleová, 2009) 
Index ziskovosti 
Index ziskovosti (Profitability Index – PI) je charakterizován jako relativní vyjádření po-
měru očekávaných diskontovaných cash flow k počátečním kapitálovým výdajům.  
 =  *
"#(1 + )#
$
#%&'  
kde 
 
PI   index ziskovosti  
CFt   čistý peněžní příjem z investice v jednotlivých letech 
C0   počáteční kapitálový výdaj 
n   doba životnosti investice 
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t   jednotlivé roky životnosti investice 
i   diskontní sazba investičního projektu 
 
Metoda je aplikována v případě, kdy se firma rozhoduje mezi více investičními pro-
jekty se skutečností, že finanční prostředky je možné použít pouze na jeden projekt vzhle-
dem k jejich nízké výši.  
Projekt lze považovat za realizovatelný, pokud index ziskovosti je větší než 1. Index 
je závislý na diskontní sazbě, tzn. vykazuje výsledky relativně pouze nad podnikovou 
míru výnosnosti. (Nývltová, Marinič, 2010) 
Diskontovaná doba návratnosti 
Diskontovaná doba návratnosti (Payback Period – PP) je definována jako taková doba, 
za kterou cash flow dodá takové množství finančního kapitálu, které se rovná počátečním 
kapitálovým výdajům na investici. Důležité je, aby projekt vrátil hotovostní toky dříve, 
než skončí životnost projektu. Čím dříve se hotovostní toky vrátí, tím je projekt pro firmu 
výhodnější. (Kislingerová a kol, 2010) 
1.6 Analýza rizika 
1.6.1 Riziko a analýza rizika 
Riziko je vymezeno jako možnost dosažení jiného výsledku než očekávaného. Je to tedy 
jistá míra neshody, charakteristická nejistým výsledek s možným nežádoucím stavem. 
(managementmania.com, 2018)  
Klíčové faktory úspěšnosti projektu jsou nejen kvalita zpracování přípravy a reali-
zace investičního projektu, ale také existence rizika a nejistoty. Z toho důvodu je důležité 
je akceptovat. Každá podnikatelská aktivita musí mít ve svých plánech mít zakalkulované 
riziko. To s jakou pečlivostí je daná aktivita/investice při ravována na riziko odráží ná-
sledný úspěšný či neúspěšný výsledek. Riziko společnost integruje již do přípravy pro-
jektu, a díky tomu lze na riziko reagovat. Pokud se riziko objeví až v průběhu projektu, 
nelze toto riziko eliminovat, pouze zmírnit jeho dopady. 
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Analýza rizika je tvořena identifikací rizika, posouzení významu rizika, stanovení 
velikosti rizika a jeho zhodnocení. Vzhledem ke globalizaci a dynamickým změnám 
v podnikatelském prostředí je velmi důležitá aplikace analýzy rizika. Analýza definuje 
riziko a zamezí firmě přijetí investičního záměru, pokud zde existuje nepřijatelné riziko, 
které by společnost negativně ovlivnilo vzhledem k jeho existenci č finanční stabilitě. 
(Hnilica, Fotr, 2009) 
1.6.2 Klasifikace rizika 
Riziko je možno kategorizovat z mnoha hledisek. Pro potřeby práce budou rizika speci-
fikována konkrétněji dle věcné náplně. Fotr a Hnilica (2011) klasifikují rizika dle hlediska 
věcné náplně na: 
• Technicko-technologická – rizika nových objevů, dokonalejších výrobků (rizika 
spjatá s vědeckým vývojem a jeho aplikací). 
• Výrobní – rizika se zabezpeč ní materiálových a technických toků výrobního pro-
cesu. Dalšími výrobními riziky jsou výpadky strojních zařízení, které způsobují 
omezení výrobní dávky či služeb. 
• Ekonomická – rizika spojená s poklesem příjmů, nebo růstem nákladů na straně 
vstupů výrobního procesu. Konsekvencí těchto rizik je možné překročení prediko-
vané výše výdajů a nedosažení požadované velikosti výsledku hospodaření. 
• Tržní – rizika spojená s umístěním výrobku na trh (poklesu objemu prodeje, poklesu 
tržních cen). Původcem tržních rizik bývá chování konkurenčních firem. 
• Finanční – rizika způsobená transformacemi zásadních profilů finančních a kapitá-
lových trhů (úroková sazba, měnové kurzy). 
• Legislativní – rizika vyvolaná fiskální politikou (změna cla, poplatků, investiční po-
litiky, snížení ochrany domácího trhu). 
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1.6.3 Měření rizika 
Pro měření rizika je zapotřebí vymezit jeho číselné charakteristiky. Pro jejich stanovení 
je nutné evidovat kvantitativní charakter kritéria určující riziko a znalost jeho pravděpo-
dobnostního rozdělení. Lze uplatnit i kvalitativní verbální charakteristiky rizika, pokud 
číselné měření není z různých důvodů možné.(Valach, 2006) 
Číselné stanovení rizika 
Stanovení číselného rizika investičního záměru je realizovatelné pouze k určitému krité-
riu, které je definováno číselnými hodnotami smýšlené investice a slouží k hodnocení 
projektu. Příkladem kritéria lze identifikovat čistou současnou hodnotu, vnitřní výnosové 
procento, nebo doba úhrady.  
Číselné míry rizika, které lze užít: Pravděpodobnost nedosažení dané hodnoty krité-
ria, Statistické charakteristiky variability (směrodatná odchylka, variační koeficient), 
Hodnoty kritéria – hodnoty, kterých nebude dosaženo, nebo budou překročeny s určitou 
pravděpodobností. 
Kvalitativní stanovení rizika 
Pokud nemohou být k riziku přiřazeny číselné hodnoty, je nutné využít popis kvalitativ-
ních charakteristik pomocí slovních deskripcí, které mohou mít podobu například: malé, 
velké, střední riziko. Jednotlivé slovní deskripci je přiřazen stupeň intenzity a dle něj se 
poté měří korelace rizika na projekt. (Fotr, Souček, 2011) 
1.6.4 Analýza citlivosti 
Analýza citlivosti zjišťuje dopady změn jednotlivých vstupních parametrů na výstupní 
zvolenou proměnnou. Velikost účinku (citlivosti) je elementárním principem této analýzy 
a cílem je zjistit, který z klíčových faktorů rizika působí na výstup významným způsobem 
a tento vliv kvantifikovat. (Fotr, Souček, 2011) 
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Čistá současná hodnota je nejvhodnější kritériem pro analýzu citlivosti z důvodu její 
relativní jednoduchosti, názornosti a uspokojující vypovídací způsobilosti. Vstupní para-
metry analýzy jsou faktory, které ovlivňují NPV, jako například prodané množství vý-
robku, prodejní cena, přímé a fixní náklady, změna pracovního kapitálu, daňová sazba či 
financování odrážející se v diskontní míře. Výstupem analýzy je nalezený faktor (častěji 
jsou to faktory), který nejvíce ovlivňuje hodnotu NPV a jeho vhodná kvantifikace na vliv 
citlivosti projektu. (Scholleová, 2009) 
Jednofaktorová analýza 
Elementární formou analýzy citlivosti je jednofaktorová analýza citlivosti. V průběhu sa-
motné analýzy jsou zjišťován vlivy izolovaných změn rizikových faktorů na vybraný vý-
stup (finanční kritéria). Veškeré ostatní faktory setrvávají na svých předpokládaných hod-
notách.  
Tato forma analýzy je založena na scénářích, a její nedostatkem je nejednoznačnost 
při vytváření optimistických (pesimistických) scénářů, pokud nejsou jednotlivé scénáře 
jednoznačně určeny, je možná jejich interpretace odlišnými způsoby.  
Vícefaktorová analýza 
Předností této analýzy citlivosti je možnost pracovat s více rizikovými faktory. K reali-
zaci analýzy je nutná počítačová podpora, v praxi je nejvíce používaná dvoufaktorová 
analýza. (Fotr, Hnilica, 2011) 
Analýzu citlivosti lze realizovat pomocí analytických, numerických a simulačních 
technik.  
Techniky analytické nejsou často používány.  
Numerické techniky fungují na základě znalosti výpočtu výstupní veličiny a stano-
vení její nejpravděpodobnější hodnoty. V dalším kroku je hodnota každého rizikového 
faktoru měněna a jsou zaznamenány dopady na hodnotu výstupu. Finálním výstupem je 
grafické a tabulkové znázorně í analýzy citlivosti. Nejpoužívanější nástroje jsou Uzlový 
graf, Tornádo diagram, Matice nejistoty.  
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Simulační techniky simulují vstupní veličiny pomocí jejich vazeb a korelací. Veli-
činy jsou hodnoceny s celým systémem ne pouze izolovaně. Nevýhodou této techniky je 
zkušenost práce s vhodným specifickým softwarem. (Scholleová, 2009) 
1.6.5 Monte Carlo 
Monte Carlo je simulace, která funguje na principu generování velmi početného množství 
scénářů (tisíců i desetitisíců) a propočtu dat finančních kritérií pro každý scénář. Monte 
Carlo je nejúčinnějším nástrojem analýzy rizika. Je využívána tam, kde existuje více vý-
znamných rizikových faktorů, které mohou ovlivnit výsledek projektu. Výstupy jsou 
předkládány ve formě grafu i výpočtů na základě statistických charakteristik. 
 V dnešní době se simulace Monte Carlo implikuje v pří adech, kdy nelze před-
běžně vykalkulovat žádoucí rezultát a je nezbytné využít k simulaci výpočetní techniku. 
Pro uplatnění metody je nutné sestavení očekávaného výkazu zisku a ztrát a očekávaného 
cash flow. (Hnilica, Fotr, 2009) 
Na rozdíl od metody scénářů je simulace Monte Carlo odlišná užitím zejména riziky 
s faktory spojitého rozdělení a již zmíněným vyšším počtem simulací (scénářů).   
Postup simulace je rozdělen do několika základních kroků: 
•  Tvorba finančního modelu investičního projektu : Model má zpravidla formu 
prostého výkazu zisku a ztrát, rozvahy, cash flow. Tato fáze je důležitá z hlediska 
výběru daného kritéria, dle kterého bude srovnávána výkonnost projektu 
• Určení klíčových faktorů rizika: Jedná se o faktory, které významně ovlivňují ne-
jistotu výstupů modelu. Významem těchto faktorů je jejich rozdělení do pravděpo-
dobností a modelovány budou explicitně. Ostatní faktory budou nasimulovány jako 
konstanty. 
• Stanovení rozdělení pravděpodobnost faktorů rizika: Vybrané rozdělení pravdě-
podobnosti faktorů rizika definuje pravděpodobnost výskytu hodnot faktorů izika 
v rozsahu daného intervalu hodnot. Tato část simulace je velmi významná vzhledem 
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k tomu, že výsledné hodnoty jsou korelované na tom,s jakou diverzifikací jsou ge-
nerovány. K diverzifikace lze dospět dvěma metodami. Zpracováním historických 
statistických dat (pokud existují), anebo využitím expertních odhadů. 
• Stanovení statistické závislosti faktorů rizika: Určité faktory mohou korelovat na 
jiných rizikových faktorech (např. korelace poptávky a nabídky, cena vs. produkt). 
Na tuto korelace je třeba brát zřetel. 
• Realizace simulace a interpretace výsledků: Samotná fáze simulace se skládá z re-
lativně velkého množství kroků, jejichž výsledky jsou scénáře. Realizaci scénářů je 
provedeno pomocí softwarových programů jako je například Matlab, Crystal Ball. 
Simulace lze realizovat i v programu Microsoft Excel pomocí implementace pro-
gramu Risk Simulator. Výsledky jsou vytvořeny jak graficky, tak v číselné podobě. 
(Fotr, Souček, 2011), (Korytárová, 2013) 
Pomocí simulace Monte Carlo má management podniku hlubší informace o riziko-
vosti projektu a usnadňuje jim následné rozhodování přijmutí či zamítnutí investičního 
záměru. (Fotr, Souček, 2011) 
1.6.5.1 Pravděpodobnostní rozdělení rizikových faktorů 
Pravděpodobností rozdělení je velmi důležité pro výslednou simulaci. Vybrané rozdělení 
pravděpodobnosti faktorů rizika definuje pravděpodobnost výskytu hodnot faktorů izika 
v rozsahu daného intervalu hodnot. 
Typy rozdělení: 
• Normální rozdělení (Gaussovo rozdělení): Použití rozdělení je v situacích, kdy 
v hodnotách rizikového faktoru je souměrnost. Je nutné odhadnout střední hodnotu 
a směrodatnou odchylku. Normální rozdělení má většina náhodných veličin a je to 
tím pádem nejdůležitější spojité rozdělení. 
• Trojúhelníkové rozdělení: Použití rozdělení je při znalosti minimální a maximální 
a obvyklé hodnoty rizikového faktoru. Jedná se o gem trické zobrazení klasického 
trojúhelníku, s různou formou vychýlení doleva či doprava. Obtížnost souvisí s od-
hadnutím extrémů rozdělení. 
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• BetaPert rozdělení: Rozdělení vzniklo spojením normálního a trojúhelníkového 
rozdělení. Na první pohled je podobné trojúhelníkovému rozdělení, avšak rozdíl je 
patrný strmějším klesání od bodu nejpravděpodobnější hodnoty rizikového faktoru.  
• Rovnoměrné rozdělení: Rovnoměrné rozdělení má minimální i maximální hodnoty 
rozdělené totožně. Obsahuje nejvyšší hodnotu rizikovosti při redikci hodnot. 
• Lognormální rozdělení: Rozdělení představuje spojení logaritmického a normál-
ního rozdělení. Hodnoty rizikového faktoru napravo od nejpravděpodobnější hod-
noty klesají logaritmicky a jsou strmější. Využívá se tohoto rozdělení u rizikových 
faktorů, které jsou ohraničeny zdola, ale jejich růst není ničím omezen. (Michálek, 
2007) 
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2 Analýza investičního projektu 
Praktická část diplomové práce se skládá ze dvou kapitol. V první části jsou definovány 
vstupy investičního projektu, které jsou dále hodnoceny pomocí dynamických metod pro 
hodnocení investičních projektů. Dále je provedena analýza rizika dané investice pomocí 
simulace Monte Carlo. V kapitole s názvem Zhodnocení výsledků a diskuze jsou vý-
sledky obou dvou zvolených metod konfrontovány a jsou vyslovena následná doporučení 
pro podnik. 
2.1 Představení AG FOODS Group, a.s. 
2.1.1 Profil společnosti 
Firma AG FOODS Group, a.s. je akciovou společností zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Brně. Sídlo firmy se nachází na ulici Škrobárenská 506/2 
v Brně. Základní kapitál firmy je sto dvacet milionů korun českých, který je rozložen do 
dvaceti tisíc kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě tisíc korun čes-
kých. Roční obrat společnosti atakuje hranici jedné miliardy korun. Společnost má kolem 
sto padesáti zaměstnanců. 
AG provozuje svou podnikatelskou činnost v segmentu potravinářského průmyslu. 
Zaměřuje se především na vývoj, výrobu a distribuci nápojových smě í. Podpůrnými ob-
lastmi jsou prodej a servis technologií na přípravu nápojů. Pro zvýšení konkurenceschop-
nosti firma také nakupuje a prodává komplementární zboží, pro maximální spokojenost 
zákazníků vzhledem ke komplexnosti portfolia nabízených výrobků.  
Firma je rozdělena do tří linií Food Service, Horeca, Vending. Každá linie má své 
specifické zákazníky a produkty. Některé výrobky se prolínají všemi liniemi, popř. jejich 
pozměněné receptury. Mezi velké výhody společnosti patří vlastní vývojový tým, který 
dokáže velmi pružně reagovat na potřeby zákazníků. Jedná se například o exkluzivní vý-
voj produktu, který je konzultován přímo se zákazníkem. Další velkou přidanou hodnotu 
pro zákazníka vytváří servisní oddělení, které prodává, zapůjčuje či jen provádí servis 
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strojů na výrobu nápojů. Specifické oddělení je oddělení exportu. Firma vyváží do evrop-
ských a asijských zemí. 
Produkty, které firma prodává, jsou selektovány dle jednotlivých linií. Největší obrat 
je generován pomocí produktů linie Vending. Jedná se o směsi do nápojových automatů, 
jako jsou například čokolády, čaje, kávy, cappuccina, náhražky smetany, sušené mléko a 
polévky. Dále se k produktům Vending řadí doplňkový sortiment ve formě kelímku, 
apod. Největším odběratelem této linie je firma Delikomat s.r.o. Další linie produktů je 
linie Food Service, jejichž výrobky jsou určeny pro zprostředkovatele hromadného stra-
vování. Společnost je největším dodavatelem produktů do nemocnic, škol, školek, do-
movů důchodců apod. Tento úspěch je zapříčiněn především splněním vysokých jakost-
ních standardů a norem, které jsou státem vyžadovány pro dodávání do těchto institucí. 
AG si je vědoma této konkurenč í výhody a neustále ji zdokonaluje. Například po přijetí 
tzv. „Pamlskové“ vyhlášky musel vývojový tým reagovat na státem povolené množství 
cukru ve školních automatech. Vznikla nová řada nápojových směsí do škol, kde množ-
ství přidaného cukru nesmělo překročit 4g/100ml nápoje. (Sbírka zákonů ČR, 2016) Port-
folio produktů dodávané linií Food Service je velice široké a produkty jsou vyráběné i 
distribuované od jiného dodavatele. Jedná se o nápoje, rozpustné čaje, milk shaky, kakaa, 
čokolády, kávovinové nápoje, sladidla, pudinky, různé druhy kaší. Do doplňkového sor-
timentu patří ovocné koncentráty a sirupy, mošty, džusy, přesnídávky, pyré, cereálie, 
müsli tyčinky, cereální snacky, racio produkty, cukrovinky a sl dkosti, těstoviny, dochu-
covadla, bramborová těsta, džemy a povidla. Linie Horeca je nejmenší linispolečnosti. 
Horeca portfolio je nejužší a specificky zaměřené. Jedná se o hlavní artikl kávu, kterou 
společnost nakupuje a nechává si ji pražit v Itálii. Doplňkový sortiment obsahuje pro-
dukty ke kávě jako sušenky, mandličky v čokoládě, cukry, smetany, horké čokolády, čaje, 
horké nápoje, ledové tříště. Odběratelé produktů jsou z řad sítí hotelů, restaurací, kaváren, 
cukráren, benzínek a koupališť. 
Výroba směsí je koncipována v moderním obchodně – výrobním závodě, který se 
nachází v Košíkově u Velké Bíteše. Výrobní závod čajů Biogena se nachází v Českých 
Budějovicích. (agfoods.eu, 2018), (Popelka, 2018) 
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2.1.2 Historie společnosti 
Společnost AG byla založena v roce 1990 v Košíkově u Velké Bíteše panem Ing. Jiřím 
Jízdným pod názvem AGROINFORM, s.r.o. Výrobkem, který si rychle získal značnou 
popularitu, se stala směs s názvem Vitamaximam Tropical, která je založena na syrovát-
kovém podkladu. Tato směs určila trend, kterým se společnost dále ubírala a lze ji najít 
v portfoliu společnosti i dnes. V roce 1999 byla firma přejmenována na AG FOODS, 
s.r.o. a v roce 2003 byla změněna její právní forma, na základě rozhodnutí valné hromady, 
na akciovou společnost a název byl doplně  o slovo Group. AG FOODS Group, a.s. do 
roku 2004 založila své dceřiné společnosti na Slovensku, Maďarsku a Polsku, dále získala 
certifikáty jakosti ISO 9002, ISO 9001:2001 a certifikát HACCP. Touto certifikací dala 
firma svým spotřebitelům najevo, že vyrábí kvalitní výrobky. V roce 2010 pan Jízdný 
prodává společnost nizozemskému investičnímu fondu AVALLON MBO FUND. V roce 
2011 získává společnost důležité certifikáty jakosti IFS, BRC a navazuje na svou značnou 
politiku jakosti. 
V roce 2013 proběhla dosud největší investice společnosti, byla realizována akvizice 
společnosti Biogena CB s.r.o., která se zaměřuje na výrobu čajů. V roce 2014 byla ote-
vřena nová pobočka v Brně, kam bylo přestěhováno z Košíkova servisní oddělení, mar-
keting, vývoj a sales. V Brně byl také vybudován moderní show room. 
V roce 2017 změnila společnost svého majitele a novým majitelem se stala firma 
RIHOLD s.r.o. (agfoods.eu, 2018) 
2.2 Představení investic 
Investice se týká produktu sirupů, které firma AG FOODS Group, a.s. nakupuje od doda-
vatele a dále prodává. Linie Food Service prodává sirupy již dlouhou dobu, ale na konci 
roku 2014 se k vlastní řadě sirupů přidala i linie Horeca. Manažeři linií zhodnotili vý-
sledky prodejů sirupů a vzhledem k tomu, že výsledky byly velmi pozitivní, přednesli je 
top managementu společnosti. Vzhledem k tomu, že prodej sirupů má rostoucí trend a 
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firma má obraty nad očekávání ve všech liniích, vedení společnosti se rozhodlo o usku-
tečnění investice do sirupů. Kompetentní zaměstnanci linií spolu s výrobním ředitelem 
analyzovali, a vytvořili investiční plán.  
Investice se týká nákupu vlastní výrobní a balící linky na sirupy.  
2.2.1 Sirupy 
Sirupy jsou nakupovány od firmy HKS sirup, a.s. a jsou prodávány pod třemi brandy. 
Dále existuje ještě řada koncentrátů, která se prodává privátně do hotelových sítí. Jedná 
se o 25%, 50%, 100% koncentrát, který je zákazníkům dodáván v příchutích dle přání 
zákazníka a dle kontraktu. 
Happy Garden je dodáván ve čtyřech různých příchutích, jak je vidět v tabulce č. 1. 
Tento brand je sirup rozpustný do vody, bez chemických konzervantů a barviv, který je 
slazen cukrem a sukralózou. Jeho předností je nízká cena v poměru s kvalitním složením. 
Na obrázku č. 1 je ukázka balení sirupů Happy Garden v litrovém balení, příchuť malina 
a pěti litrovém balení, příchutě pomeranč. 
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Obr. 1 Sirup Happy Garden 
Zdroj:  Interní zdroj společnosti, 2018. 
Fruity Garden se prodává ve třinácti příchutích dle tabulky č. 1. Koncentráty s tímto 
brandem se skládají z minimálně padesáti procentního podílu ovocné složky. I tento pro-
dukt neobsahuje chemické konzervanty ani barviva, a neobsahuje ani umělá sladidla. Lze 
jím promítnout ovocnou složku do spotřebního koše.   
 
Obr. 2 Sirup Fruity Garden 
Zdroj:  Interní zdroj společnosti, 2018. 
Biogena koncentrát je dodáván v sedmi příchutích, které lze vidět v tabulce č 1. Si-
rupy brandu Biogena jsou distribuovány linií Horeca do hotelů a restaurací. Ostatní dva 
brandy jsou dodávány linií Food Service.  
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Sirupy jsou spotřebitelům dodávány ve třech různých baleních v 1l, 5l a 5l v balení 
bag in box.   
Tab. 1 Příchutě sirupů od jednotlivých brandů 
Brand Příchuť  
Happy Garden Broskev  
 Jablko  
 Malina  
 Pomeranč  
Fruity Garden 
Citron Kiwi 
Cola Mango 
Černý rybíz Pomeranč 
Černý bez s citrónem Petržel a červená ryngle 
Červená řepa a moruše Žlutý meloun 
Grep Tropic 
Jablko  
Biogena koncentrát 
Aloe vera & Ostružina 
Hruška & Maca 
Mandarinka & Zázvor 
Máta & Citron 
Meruňka & Camucamu 
Okurka 
Švestka & Noni 
 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě produktového portfolia linie Food Service, 2018. 
2.2.2 Charakteristika investice – nákup výrobní a balící linky 
Investice do nákupu výrobní linky a baličky pro výrobu sirupů je pro firmu relevantní ze 
tří důvodů. Sníží se náklady na tento produkt, zvýší se konkurenceschopnost firmy tím, 
že rozšíří své portfolio produktů pro větší podnikatelské subjekty a díky vlastnímu vývo-
jovému týmu lze pružně reagovat na potřeby zákazníků a měnit či doplňovat jednotlivé 
příchutě sirupů dle preferencí trhu.   
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Investiční projekt se nachází v předinvestiční fázi. První složka fáze byla již defino-
vána, posouzena a vyhodnocena. Druhá složka fáze již byla také realizována. Poslední 
část předinvestiční fáze zahrnující veškeré analýzy a informace je také uskutečněna, 
avšak přechod do investiční fáze je pozastaven z důvodu změny postu výrobního ředitele. 
Předpokládaná kontinuita projektu je predikována na druhou polovinu roku 2018.  
Umístění linek je plánováno ve výrobním závodě v Českých Budějovicích, protože 
kapacita výrobního závodu v Košíkově není dostačující.  
2.3 Zhodnocení investice 
2.3.1 Vstupní data pro zhodnocení investičního projektu 
Nákupy výrobní a balící linky budou realizovány od různých dodavatelů vzhledem k ce-
novým nabídkám, které firma dostala od jednotlivých dodavatelů, a ti také provedou in-
stalaci linek. 
Stavební úpravy jsou řešeny místní stavební firmou, která se podílela na výstavbě 
výrobní haly v minulosti. Ve stávající výrobní hale Biogena v Českých Budějovicích, kde 
je výrobní a balicí linka na čaje, bude pomocí stavebních úprav vytvořena příčka, která 
rozdělí halu na dvě třetiny a jednu třetinu. Příčka je velmi důležitá, protože se v jedné 
hale budou realizovat dva druhy odlišné výroby, suchá a vlhká. Proto je nutné, aby příčka 
vytvořila vlhku nepropustnou membránu.  V jedné třetině haly budou postaveny základy 
pro výrobní linku pro sirupy. Budou zavedeny vodní přípojky a odpady, pro potřeby vý-
robní a balící linky. Je kalkulováno se ztrátou surovin při náběhu výroby.  
Investiční náklady projektu jsou podrobněji popsány v tabulce 2. Při zahájení výroby 
je nutné navýšit zásoby materiálu na výrobu sirupů a tím navýšit čistý pracovní kapitál 
ve výši 350 000 Kč. 
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Tab. 2 Předpokládané investiční náklady projektu 
Nákladová položka Částka 
[Kč] 
Výrobní linka 6 000 000 
 Balicí linka:  
• Alstep 2 300 000 
•  Anopack 1 000 000 
• Techno 250 000 
Instalace 400 000 
Stavební úpravy 1 000 000 
Ztrát při náběhu výroby 133 216 
Suma 11 083 216 
Zdroj: Firemní podklady, 2018. 
Výrobní a balicí linka má výrobní kapacitu a kapacitu plnění uvedenou v tabulce č.
3. Výrobní kapacita výrobní linky je poměrově rozdělena mezi tři objemové typy a to 
v poměru 43% 1l, 37% 5l a 20% 5l box. Z níže uvedených čísel je patrné, že při plném 
využití výrobní linky, není využit potenciál balící linky. Neboli kapacita plnění balící 
linky je daleko větší než kapacita výrobní linky. Vytížení balící linky je v sumarizaci 
využito pouze na 38,1%.  
52 Analýza investičního projektu 
Tab. 3 Kapacita výroby a plnění výrobní a balící linky 
 Kapacita výroby a 
plnění 
1l 5l 5l Box Suma 
Výrobní linka  KV v l 246 377 209 420 110 870 566 667 
Balicí linka 
 KP v ks 332 609 150 783 79 826  
KP v ks 332 609 753 913 399 130 1 485 
652 
KP ks dle výroby 246 377 41 884 22 174  
Vytížení plnění dle 
výroby 
74,1% 27,8% 27,8% 38,1% 
Zdroj: Firemní podklady, 2018. 
Na pořízení dané investice byl kapitálový výdaj vyčíslen v částce 11 083 216 Kč. Před-
pokládaná životnost projektu je 20 let. 
Financování investice 
Vedení společnosti se rozhodlo financovat tento investiční projekt pomocí bankovního 
úvěru. Žádné vlastní prostředky do investice společnost vkládat nebude, tím pádem výše 
úvěru bude celková investovaná č stka a to 11 083 216 Kč. Doba splatnosti úvěru je 9 let 
s fixní úrokovou sazbou ve výši 3% p. a. Úvěrující banka, u které již firma má své zá-
vazky, nabídla společnosti nižší úrokovou sazbu v listopadu 2017, ale situace na úvěro-
vém trhu je v konjunktuře, společnost v predikci uvažuje vyšší úrokovou sazbou. Ban-
kovní závazek bude zajištěn zainteresovanou technologií a pohledávkami firmy. Čerpání 
úvěru je plánováno ve čtvrtém kvartálu roku 2018. Splácet anuitu začne firma v roce 
2019. Roční anuitní splátka bude ve výši 1 406 700 Kč, avšak vzhledem k podílu výše 
úvěru k počtu let, bude poslední anuitní splátka vyšší, 1 576 838 Kč.  
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Tab. 4 Umořovací plán bankovního úvěru 
Rok Anuita Úmor Úrok 
2019 1 406 700 1 074 207 332 493 
2020 1 406 700 1 106 433 300 267 
2021 1 406 700 1 139 626 267 074 
2022 1 406 700 1 173 814 232 886 
2023 1 406 700 1 209 029 197 671 
2024 1 406 700 1 245 300 161 400 
2025 1 406 700 1 282 659 124 041 
2026 1 406 700 1 321 139 85 561 
2027 1 576 838 1 530 911 45 927 
Suma 12 830 438 11 083 216 1 747 322 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě firemních informací, 2018. 
Pozn. hodnoty v umoř vacím plánu jsou v českých korunách.  
2.3.1.1 Předpokládané náklady 
Předpokládané provozní náklady spjaté s výrobou po jejím spuštění jsou stanoveny na 
přírůstkové bázi. Čím vyšší výroba, tím vyšší náklady. 
Predikovaná výkonnost linky je jednosměnný provoz 8 hodin denně, 5 dní v týdnu, 
250 dní v roce. Pracovní fond je roven 2 000 hodin roč ě, avšak po započítání prostojů je 
efektivní pracovní fond 1700 hodin ročně. 
Materiálové náklady nejsou v této práci uvažovány, jelikož zboží je do této chvíle 
nakupováno od dodavatelské firmy a materiálové náklady se v práci promítly jako úspora, 
která je vypočítána jako rozdíl nákupní ceny od dodavatele a výrobní ceny (nákladové 
ceny materiálu). 
Hodnota celkových předpokládaných nákladů je rovna součtu provozních a mzdo-
vých nákladů, odpisů, nákladů z dlouhodobého úvěru. 
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Provozní náklady 
Do provozních nákladů jsou řazeny především energie určené na provoz linek. Jedná se 
o elektřinu, která se využívá na provoz strojů a vodu, kterou jsou stroje čištěny. Výrobní 
linka má spotřebu 115 kWh a balící stroj 6kwh. Stroje jsou čištěny po každém výrobním 
procesu z hygienických a provozních důvodů. Na výrobu 3000 l sirupu (denní norma) je 
výrobní stroj spuštěn 5 hodin a balící stroj je spuštěn pro 1 l láhve 6,7 hodiny, pro 5l láhve 
2,5 hodiny. Čištění trvá 4 hodiny u výrobní linky a u plnící linky jsou to 2 hodiny. Při 
čištění se spotřebuje 4 m3 vody. Cenové náklady na energie na jednotku byly převzaty 
z českého statistického úřadu. (czso.cz, 2018) 
Tab. 5 Sumarizace energetických nákladů výroby 
Druh energie Plánovaná 
spotřeba 
Kč/jednotka Kč/rok 
Elektřina [kWh]  107 356 2,05 220 080 
Voda [m3] 328 80,5 26 404 
Suma energií   246 484 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě firemních podkladů, 2018. 
Do provozních nákladů jsou dále kalkulovány roční náklady na údržbu a servis. Zá-
ruční doba a servis trvá dva roky. Po této době jsou predikovány průměrné náklady na 
servis a případné opravy ve výši 100 000 Kč ročně/stroj. Tato predikce má předpoklad, 
že v prvních letech životnosti budou náklady nižší a s přibývajícími roky budou náklady 
stoupat.  
Celkové provozní náklady, tedy náklady na servis a energie jsou vyčísleny v prvním 
roce na 246 484 Kč. Od třetího roku zavedení do provozu jsou k provozním nákladům 
připočítány i náklady na servis strojů ve výši 200 000 Kč. 
Mzdové náklady 
Do personálních nákladů jsou zahrnuty mzdy zaměstnanců, kteří budou obsluhovat novou 
linku. Obsluha bude částečně pokryta ze stávajících zaměstnanců a dále bude proveden 
nábor tří dodatečných pracovníků. Náklady na jednoho zaměstnance firma vyčíslila na 
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240Kč/hod.Mzdové náklady jsou ve výši 1 440 000 Kč/rok. Výrobní dávky budou pláno-
vány tak, aby nutnou práci pokryly dodateční a stávající pracovníci, vzhledem k celkové 
výrobě ve výrobní hale.   
Odpisy 
Odpisy jsou prováděny rovnoměrně (lineárně). Výrobní i balicí linka patří do třetí odpi-
sové skupiny. Linky budou odepisovány po dobu 20 let.  
Odpis v prvním roce je v částce 456 250 Kč, odpis v následujících letech je 552 303 
Kč. 
Náklady z dlouhodobého úvěru 
Položka úroky z úvěru je velmi diskutovanou položkou. Někteří ekonomové ji zahrnují 
do cash flow, jiní jsou toho názoru, že by neměla figurovat ve výpočtu. V této práci je 
náklad z dlouhodobého úvěru zahrnut do cash flow. Položka zvyšuje zisk z investice sni-
žováním daňového základu. Splatnost úvěru je 9 let při roční úrokové sazbě 3% spláceno 
anuitní způsobem v částce. Úrokové částky jsou zobrazeny v tabulce č. 4. 
2.3.1.2 Předpokládané příjmy 
Společnost investičním záměrem vytváří zcela novou výrobní linku, ovšem výstupem vý-
robního procesu budou výrobky, které již distribuuje svým zákazníkům. Lze za předpo-
kládané příjmy z investice považovat úsporu nákladů. 
Úspora nákladů vznikne rozdílem nákupní ceny výrobku od dodavatele a výrobní 
ceny výrobku. Každý výrobek má různou nákupní cenu, je to dáno vlivem objemu vý-
robku, produktové řady výrobku a příchutě výrobku.  
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Tab. 6 Úspora nákladů v Kč/ks 
 1L 5L BOX 
Happy Garden -4,25 1,11 -23,6 
Fruity Garden 14,5 106,54 116,4 
Biogena koncentrát 3,4 33,1 19,9 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě firemních podkladů, 2018. 
Vlastní úspora nákladů je dále vypočtena pomocí predikce tržeb v následujících le-
tech a za předpokladu, že poměr prodejů jednotlivých řad zůstane relativně stejný. 
Tab. 7 Celková úspora nákladů produktové řady Happy Garden v Kč 
 2019 2020 ...... 2038 
1L -29 205 -29 205 - -29 205 
5L 9 846 9 846 - 9 846 
BOX -86 592 -86 592 - -86 592 
Suma -105 951 -105 951 - -105 951 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 
Z tabulky sedm je patrné, že produktovou řadu Happy Garden je pro společnost vý-
hodnější nakupovat od dodavatele, než produkovat výrobky vlastní výrobou, jelikož jsou 
zde negativní úspory z vlastní výroby. U ostatních řad jsou úspory již značné, což lze 
vidět v tabulkách osm a devět. 
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Tab. 8 Celková úspora nákladů produktové řady Fruity Garden v Kč 
 2019 2020 ...... 2038 
1L 753 687 753 687 - 753 687 
5L 2 554 815 2 554 815 - 2 554 815 
BOX 153 758 153 758 - 153 758 
Suma 3 462 260 3 462 260 - 3 462 260 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 
Tab. 9 Celková úspora nákladů produktové řady Biogena koncentrát v Kč 
 2019 2020 ...... 2038 
1L 96 439 96 439 - 96 439 
5L 214 706 214 706 - 214 706 
BOX 229 478 229 478 - 229 478 
Suma 540 623 540 623 - 540 623 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 
Tab. 10 Úspora nákladů všech produktových řad 
 2019 2020 ...... 2038 
Celková úspora v Kč 3 896 931 3 896 931 - 3 896 931 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 
Dalším příjmem projektu je zvýšení odbytu vzhledem k zvýšení kvality a variability 
produktu. Společnost zaujímá takové stanovisko ve firemní strategii, že podporuje prodej 
svých vlastních výrobků před těmi, které jsou nakupovány od jiných dodavatelů. Tato 
politika je uskutečňována pomocí obchodních zástupců a jejich doporučení a také marke-
tingové podpoře. Marketingové oddělení ohodnotilo růst tržeb na základě nové výrobní 
linky o 3% z tržeb prodeje zainteresovaného produktu. Růst oddělení predikuje na zá-
kladě analýzy spotřebitelů. Analýza byla vytvořena pomocí dotazníkového šetření, které 
prováděli jednotlivý obchodní zástupci. Spotřebitelé hodnotili velmi pozitivně možnost 
rozšíření portfolia o jednotlivé příchutě a řešení problému sedimentu, který se usazoval 
na dně lahví.  
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Predikce tržeb byla vytvořena na základě minulých období prodeje produktu a vý-
hledu růstu potravinářského průmyslu, který dosahuje meziročně rostoucího trendu. Prů-
měrné tempo růstu tržeb za prodej sirupů je 22% v období 2013-2017 a průměrné tempo 
růstu trhu je 6%. (mpo.cz, 2018) Jelikož se jedná o predikci velmi dlouhodobou, budou 
tržby v čase konstantní (2019-2038). V roce 2018 je počítáno s průměrným tempem růstu 
tržeb a v roce 2019 dojde k nárůstu vzhledem k zavedení nové linky do provozu. Predikc  
jsou spíše konzervativní. Z predikovaných tržeb byl vyčíslen 3% růst tržeb po zavedení 
nové linky do provozu. 
Tab. 11 Tržby z prodeje sirup a jejich predikce 
Hodnoty 
v tis. CZK 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 .... 2038 
Tržby  12 852 15 417 19 487 22 749 28 413 32 413 38 914 38 914 - 38914 
3% 
tržeb 
- - - - - - 1 167 1 167 - 1 167 
Zdroj: Firemní informace o příjmech, vlastní zpracování, 2018. 
 
 
Graf 1 Tržby z prodeje sirupů 2013-2038 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 
 
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
V
 t
is
. 
K
č
Tržby z prodeje sirupů
Tržby
Analýza investičního projektu 59 
Celkové předpokládané příjmy projektu jsou součtem úspor z nákladů a růstem tržeb 
vzhledem k zvýšení kvality a variability. Celkové příjmy činí ročně 5 063 931 Kč. 
2.3.2 Podniková diskontní sazba 
Stanovení podnikové diskontní míry je klíčové pro zhodnocení investičního projektu 
z důvodu možného převedení z budoucí hodnoty na hodnotu současnou pomocí diskon-
tování. Diskontní sazba bude vypočítána pomocí ukazatele vážených nákladů na kapitál 
WACC. Je nutné zjistit náklady na vlastní a cizí kapitál. Sazba daně z příjmu právnických 
osob t je uvažována ve výši 19%. 
Náklady na cizí kapitál 
Náklady na cizí kapitál rd vychází z interních podkladů společnosti, kdy průměrná úro-
ková sazba firemních úvěrů je ve výši 2,8%.  
Náklady na vlastní kapitál 
Hodnota nákladů na vlastní kapitál re bude vypočtena pomocí modelu oceňování kapitá-
lových aktiv CAPM. Model funguje na principu při očítávání rizikové prémie k výnos-
nosti zcela bezrizikové investice. 
 =   +  ∗ ( − )  
V České republice jsou za bezrizikovou investici považány investice do státních 
dluhopisů s nejdelší dobou splatnosti. Výnos českých státních desetiletých dluhopisů je 
aktuálně 1,82%. (kurzy.cz, 2018) Koeficient beta nezadlužená pro odvětví zpracování 
potravin má hodnotu 0,74, ale jelikož kapitál analyzované firmy se skládá z cizího kapi-
tálu, je nutné vypočítat koeficient beta zadlužené firmy. (Damodaran, 2018)  
 =   ∗ (1 + +, ∗ (1 − t))  
Výsledná hodnota koeficientu beta zadlužená se rovná 1,244.  
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Pro výpočet ukazatel průměrné výnosnosti kapitálového trhu v České republice je 
nutné zjistit nejvyšší a nejnižší index PX cenných papírů v ČR za sledované období a 
podělit jej dvěma. Výsledná hodnota je 11,17%. (pse.cz, 2018) 
 =  0,0182 + 1,244 ∗ (0,1117 − 0,0182) =  0,1345  
Po dosazení proměnných do vzorce je hodnota požadované výnosnosti vlastního ka-
pitálu 13,45%. 
Vážené náklady kapitálu 
Pro výpočet výše firemních vážených nákladů kapitálu je nutné znát: 
• E = Vlastní kapitál = 315 328 000 Kč 
• D = Cizí kapitál = 59 706 000 Kč 
• C = Celkový kapitál = 375 034 000 Kč 
WACC =  8, ∗ (1 − t) ∗ r8 + +, ∗ r+  
 
Vážené náklady kapitálu jsou po dosazení do rovnice rovny 11,67%. 
 
Podniková diskontní sazba má hodnotu 11,67% a tato sazba určuje hranici pro mi-
nimální požadovanou výnosnost investičního projektu. 
2.3.3 Cash flow projektu 
K sestavení cash flow projektu (peněž ímu toku) bylo zapotřebí identifikovat výnosy a 
náklady projektu. Vytvořené cash flow je sestaveno z predikovaných hodnot příjmů a 
výdajů. Není zde uvažováno s inflací z důvodu její nízké hladiny a možné degresivní pre-
dikované hodnoty. Realizovaná inflační hladina centrální bankou je na úrovni 2% s 1% 
fluktuačním pásmem. Peněžní toky jsou diskontovány k  roku počátku realizace projektu 
pomocí sazby nákladů na celkový kapitál, která je ve výši 11,67%. 
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Tab. 12 Cash flow investice 
Hodnoty 
v CZK/Rok 
2018 2019 2020 ....... 2036 2037 2038 
Příjmy z 
úspor 
- 3 896 931 3 896 931 - 3 896 931 3 896 931 3 896 931 
Příjmy 
z rost. tržeb 
 1 167 000 1 167 000  1 167 000 1 167 000 1 167 000 
Výnosy cel-
kem 
- 5 063 931 5 063 931 - 5 063 931 5 063 931 5 063 931 
Provozní ná-
klady 
- 246 484 246 484 - 446 484 446 484 446 484 
Mzdové ná-
klady 
- 1 440 000 1 440 000 - 1 440 000 1 440 000 1 440 000 
Celkové ná-
klady 
- 1 686 484 1 686 484 - 1 886 484 1 886 484 1 886 484 
VH před 
úroky a od-
pisy 
- 3 377 447 3 377 447 - 3 177 447 3 177 447 3 177 447 
Úroky - 332 493 300 267 -    
Odpisy - 456 250 552 303 - 552 303 552 303 552 303 
VH před 
zdaněním  
- 2 588 704 2 524 877 - 2 625 144 2 625 144 2 625 144 
Daň z příjmu 
PO 
- 491 854 479 727 - 498 777 498 777 498 777 
VH po dani - 2 096 850 2 045 150 - 2 126 367 2 126 367 2 126 367 
Odpisy - 456 250 552 303 - 552 303 552 303 552 303 
Změna pra-
covního kap. 
 350 000     350 000 
Cash flow - 2 203 100 2 597 453 - 2 678 670 2 678 670 3 028 670 
Diskonto-
vané CF 
- 1 766 694 1 865 255 - 328 947 294 570 298 253 
Kapitálový 
výdaj 
- 11 
083 216 
0 0 - 0 0 0 
Čisté kumu-
lované disk. 
CF 
- -9 316 522 -7 451 267 - 5 797 193 6 091 764 6 390 017 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 
2.3.4 Zhodnocení projektu pomocí dynamických metod 
Čistá současná hodnota investice 
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Údaje potřebné pro výpočet NPV investice jsou uvedeny v tabulce číslo jedenáct cash 
flow projektu. Jedná se o kapitálový výdaj a součet diskontovaných peněžních toků v jed-
notlivých letech. Peněžní toky byly diskontovány pomocí diskontní sazby, na kterou byla 
použita sazba nákladů na celkový kapitál podniku. NPV je důležitým ukazatel vzhledem 
k respektování faktoru času pomocí diskontování. 
 
NPV = * ,=>(&?@)>
$
#%& −  C' =  17 473 233 − 11 083 216 =  6 390 017 Kč   
 
Čistá současná hodnota investice je kladná a je výrazně vzdálena od nuly. Investice 
tím pádem pokryje zamýšlené kapitálové výdaje s ní pojené a zvýší hodnotu podniku. 
Tento ukazatel vyhodnocuje investici jako velmi přijatelnou a realizovatelnou. 
Vnit řní výnosové procento 
Vnitřní výnosové procento lze počítat ručně pomocí interpolace dosazení dvou různých 
hodnot úrokové míry do vzorce, tak aby byla jedna hodnota NPV záporná a druhá kladná. 
K stejnému výsledku lze dojít i pomocí programu MS Excel, který byl v této práci také 
použit.  
Hodnota IRR je pro danou investici rovna 15,97 %. Tato hodnota je porovnávána se 
sazbou WACC (11,67%), a z pohledu ukazatele vnitřního výnosového procenta lze in-
vestici také doporučit, jelikož hodnota je vyšší než minimální požadovaná výnosnost. 
Index ziskovosti 
Pro vyjádření kladného hodnocení investice je přípustná hodnota 1 a vyšší.   
 
 =  *
CFF(1 + i)F
$
#%&' =
17 742 402
11 083 216 = 1,57655  
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Ukazatel ziskovosti je vyšší než jedna, což znamená v tomto případě, že 1 koruna 
kapitálového výdaje přinese podniku 1,58 Kč peněžních příjmů.  
Diskontovaná doba návratnosti 
Pro zjištění doby návratnosti investice je nutné kumulovat diskontované peněžní toky. 
Dle čistého kumulovaného cash flow dojde k návratnosti investice v roce 2026 tj. 
v osmém roce po uvedení linek do provozu. Životnost projektu je 20 let, takže návratnost 
v osmém roce životnosti je pozitivní.  
 
 
Graf 2 Diskontovaná doba návratnosti investice 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 
2.4 Analýza rizika investice dle simulace Monte Carlo 
Výběr využití simulace Monte Carlo při analýze rizika investice je dán odůvodněním jeho 
komplexního vyhodnocení rizik spojených s realizací plánovaného investičního projektu. 
Monte Carlo provádí citlivostní analýzu pomocí pořadové korelace, která je přesnější než 
korelace lineární, jelikož má menší citlivost na typ rozdělení náhodných proměnných. 
Analýza je prováděna v programu MS Excel, do kterého je nainstalována nadstav-
bová funkce Risk Simulator (realoptionsvaluation.com,2018). Další, uživatelsky přívě-
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tivý, program je Crystal Ball (světově nejznámější). Tento program nebyl aplikován, je-
likož autorka práce již jednou využila bezplatnou zk šební verzi tohoto programu a nyní 
by si již musela program koupit. Tím pádem byl vybrán podobný program - Risk Simu-
lator, který lze stáhnout z internetu také v patnácti denní zkušební verzi zdarma. Výhodou 
daného programu jsou ukázkové příklady a videa, jak analyzovat daný problém, které 
jsou umístěny na webu společnosti. Jednotlivé procesy simulace byly realizovány s po-
mocí odborné literatury, která problematiku Monte Carlo s příslušným softwarem nasti-
ňuje. (Fotr a kol., 2016) 
Postup simulačního procesu 
Pro realizaci simulace je nutné vytvořit finanční model, určit klíčové faktory rizika, sta-
novit rozdělení pravděpodobnosti klíčových faktorů rizika, stanovení korelace faktorů ri-
zika a poté provést samotnou simulaci. Korelace faktorů rizika nebude prováděna, pro-
tože výsledné určení korelační závislosti nemá na výsledek simulace přílišný vliv. Lze 
pouze poukázat, že pokud vzroste nebo poklesne produkce, vzrostou nebo poklesnou pro-
vozní náklady (pozitivní korelace). (Fotr a kol., 2016) 
2.4.1 Finanční model 
Finanční model, na kterém bude analýza realizována, je převzat z kapitoly 4.3.1 této práce 
a upraven pro potřeby simulace. Finanč í model je formulován v deterministickém vy-
jádření, avšak pro větší přesnost je v simulaci použit stochastický finanční model, který 
bude odrážet možná rizika budoucnosti, vzhledem k tomu, že životnost projektu je plá-
nována na dvacet let. 
Vstupy, které ovlivňují proces simulace, je nutné zadávat samostatně, ne jako vzo-
rec, vzhledem k přehlednosti modelu. Výstupní hodnoty simulace je nutné zadávat jako 
vzorce z vstupních hodnot vzhledem ke korelaci 
Vstupní hodnoty jsou: 
• Příjmy z úspor jsou ve výši 3 896 931 Kč, což tvoří 13,7% z tržeb z proda-
ného zainteresovaného zboží v roce 2017. 
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• Příjmy z rostoucích tržeb jsou poddimenzované, vzhledem ke skutečnosti, že 
i predikce tržeb je tvořena velmi pesimisticky, pokud je brán v úvahu histo-
rický model. Tržby z prodeje sirupů nejsou ovlivněny měnovým kurzem, je-
likož sirupy jsou prodávány pouze v České republice. 
• Provozní náklady nezahrnují růst cen elektřiny a vody. Tento nedostatek je 
dále řešen použitím vhodného pravděpodobnostního rozdělení. 
• Mzdové náklady jsou uváděny v modelu jako neměnné. Ředitel výroby, 
který již v současnosti není ve firmě zaměstnán, realizoval spíše restriktivní 
platovou politiku a v současném stavu (s novým výrobním ředitelem) nelze 
očekávat výrazné zvýšení mezd. Pokud bude tlak trhu na zvyšování mezd, 
bude to pozvolným tempem a vzhledem k velikosti projektu je o této položce 
uvažovat jako o nevýznamné. 
• Nákladové úroky 
• Odpisy 
• Výši daňové sazby je možné predikovat, vzhledem k výsledku voleb, kdy na 
předních volebních příčkách zvítězily pravicové strany, jako stálou, s mír-
ným oscilačním pásmem. Toto pásmo bude dále ošetřeno vhodným rozděle-
ním. 
• Změna čistého pracovního kapitálu 
• Kapitálový výdaj  
• Diskontní sazba  
Výstupními hodnotami jsou: 
• Čistá současná hodnota 
• Vnitřní výnosové procento 
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2.4.2 Stanovení rizikových faktorů 
Vybrané faktory výrazně ovlivňují nejistotu výstupů simulace. Jsou představovány vy-
branými vstupními veličinami modelu představující faktory, které jsou značně nejisté 
nebo výstupy jsou velmi citlivé na jejich změnu. 
Pro určení těchto faktorů je vybrána citlivostní analýza, jejíž podstatou je stanovení 
velikosti změn kritéria hodnocení korelovaná na změny faktorů, které na dané kritérium 
působí. Analýza citlivosti je provedena v Risk Simulatoru pomocí Tornado analýzy (Tor-
nado Analysis), která je pod položkou Analytical Tools. (Fotr a kol., 2016). 
Tornado tabulka uvádí všechny vstupní veličiny, které nejvíce ovlivňují výstupní 
proměnnou. Graf je získán narušením každého precedentního vstupu v určitém konzis-
tentním rozmezí (např. ± 10% od základu) a jeden po druhém jsou komparovány ze zá-
kladním případem.  
Faktory rizika pro NPV 
Na obrázku 3 je znázorně  Tornado graf pro čistou současnou hodnotu. 
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Obr. 3 Tornado graf pro NPV – analýza citlivosti 
Zdroj:  Vlastní zpracování, 2018. 
Z Tornado grafu je patrné, že nejcitlivější je NPV na změny procentního podílu dis-
kontní sazby, které slouží k diskontování na současnou hodnotu. Pokud se podíl sníží o 
10,5% pak NPV vzroste téměř o 1,7 milionů Kč na 8 milionů Kč. A pokud se zvýší o 
12,84%, pak NPV poklesne o 1,3 milionu Kč na necelých 5 milionů Kč. Druhým největ-
ším faktorem rizika je investiční výdaj, který udává rozpětí u NPV okolo 2,2 milionů Kč. 
Dalšími dvěma faktory s podobným ovlivně ím NPV jsou sazba daně a příjmy z úspor, 
kde rozpětí NPV je kolem 0,5-0,6 milionů Kč. Příjmy z rostoucích tržeb jsou poslední 
položkou, která ovlivňuje NPV v rámci stovek tisíců, zbylé dvě položky již neovlivňují 
NPV téměř vůbec, v řádech desítek tisíců. Obrázek 3 ilustruje, že změny prvních tří rizi-
kových faktorů mají negativní vliv na NPV a probíhá zde negativní korelace mezi vstupy 
a výstupem. 
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Tab. 13 Číselné hodnoty Tornado grafu pro NPV 
 Base Value: 6 390 016,78 Input Changes 
Precedent Cell Output 
Downside 
Output 
Upside 
Effective 
Range 
Input 
Downside 
Input 
Upside 
C6: Diskontní sazba 8017291,5 4962956 3054335,51 10,50% 12,84% 
C34: Kapitálové vý-
daje 7498338,4 5281695,2 2216643,20 
9 974 
894,40 
12 191 
537,60 
C9: Sazba daně 6718984,9 6061048,7 657936,25 17,10% 20,90% 
C12: Příjmy z úspor 6136892 6643141,6 506249,61 3 507 238 
4 286 
624 
C16: Mzdové náklady 6483551,9 6296481,7 187070,14 1 296 000 
1 584 
000 
C13: Příjmy z rost. tr-
žeb 6314214,4 6465819,2 151604,76 1 050 300 
1 283 
700 
C18: Úroky 6411613,8 6368419,7 43194,11 299 244 365 742 
C15: Provozní ná-
klady 6406027,1 6374006,4 32020,69 221 836 271 132 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 
Faktory rizika pro IRR 
Faktory, které ovlivňují zisk, jsou odlišné od veličin NPV a IRR. Nefiguruje zde položka 
kapitálové výdaje ani diskontní sazba a již ani náklady z úvěru, jelikož v jedenáctém roce 
již je úvěr splacen. 
Obrázek 4 ilustruje Tornado graf citlivosti pro vnitř í výnosové procento. 
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Obr. 4 Tornado graf pro IRR – analýza citlivosti 
Zdroj:  Vlastní zpracování, 2018. 
Díky analýze citlivosti lze konstatovat, že na hodntu vnitřního výnosového pro-
centa působí zaznamenatelným způsobem pouze změny procentního podílu diskontní sa-
zby. Jak u NPV je i zde negativní korelace, pokud se i kontní sazba zvýší, IRR se sníží 
a naopak. Ostatní položky ovlivní IRR jen velmi malá. Přesné hodnoty jsou znázorněny 
v tabulce 14. 
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Tab. 14 Číselné hodnoty Tornado grafu pro IRR 
 Base Value: 0,15964 Input Changes 
Precedent Cell Output Downside 
Output 
Upside 
Input 
Downside 
Input 
Upside 
C6: Diskontní sazba 0,1412836 0,1787706 10,50% 12,84% 
C12: Příjmy z úspor 0,1588767 0,160416 3 507 238 4 286 624 
C16: Mzdové náklady 0,1599284 0,1593596 1 296 000 1 584 000 
C13: Příjmy z rost. tr-
žeb 0,1594134 0,1598744 1 050 300 1 283 700 
C19: Odpisy 0,1597338 0,1595535 410 625 501 875 
C24: Změna PK 0,159729 0,1595583 315 000 385 000 
C15: Provozní ná-
klady 0,1596923 0,159595 221 836 271 132 
C9: Daňová sazba 0,1596633 0,1596232 17,10% 20,90% 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 
2.4.3 Určení pravděpodobnostního rozdělení rizikových faktorů 
Pro jednotlivé faktory rizika je potřebné určit jejich pravděpodobnostní rozdělení pomocí 
vhodného teoretického rozdělení a buď expertním odhadem, nebo statistickou analýzou 
dat z historické časové řady.  
V práci jsou použity expertní odhady, protože nejsou k dispozici historické časové 
řady daných ukazatelů, a pokud jsou, není vhodné je nyní použít. Jelikož rizikové faktory 
mají diferencovaný charakter, je pro každý faktor vybrána nejvhodnější metoda rozdělení 
pravděpodobnosti. 
 
Pro ukazatele příjmy z úspor a příjmy z rostoucích tržeb bylo zvoleno BetaPert 
rozdělení, které představuje spojení trojúhelníkového a normálního rozdělení. Tržby byly 
predikovány velmi pesimisticky, vzhledem k vývoji v minulých letech. Tržby stoupaly 
meziročně o 20%, ale od uvedení linek do provozu byly tržby predikovány na stávající 
úrovni a nebyl predikován růst. Tento postup byl konzultován s analytikem firmy, který 
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preferuje spíše tendence k pesimismu než přílišnému optimismu. Proto tržby jsou očeká-
vány s růstovým trendem a tato skutečnost byla zohledněna v parametrech rozdělení a 
bylo vybráno toto nesouměrné rozdělení, které je ohraničeno shora i zdola. Kdy intervaly 
jsou realizovány pomocí 10% a 90% kvantilu, vzhledem k možné variabilitě čísel. Spodní 
mez byla definována možným 10% poklesem od střední hodnoty a vrchní mez byla sta-
novena na úrovni 30% střední hodnoty. 
Provozní náklady jsou definovány jako náklady na spotřebu elektřiny, vody a ná-
klady spojené s provozem strojů. Je nutné predikovat zvýšení ceny vody a elektřiny, 
vzhledem k minulým časovým řadám a predikovanému vývoji českého statistického 
úřadu. Růst cen elektřiny není tak výrazný, jak růst cen stočného, z toho důvodu je určen 
reálný růst cen na úrovni 4%. Proto bylo zvoleno normální rozdělení se směrodatnou od-
chylkou, která zachycuje možná zvýšení ceny. 
Pro mzdové náklady bylo zvoleno lognormální rozdělení, které je kombinací loga-
ritmického a normálního rozdělení, z důvodu toho, že hodnoty vpravo od nejpravděpo-
dobnější hodnoty jsou strmější a klesají logaritmicky. Mzdy jsou vždy kladná čísla a po-
litika firmy nestanovuje velké rozdíly mezi mzdovým ohodnocením jednotlivých zaměst-
nanců. Náklady na jednoho zaměstnance jsou na velmi nízké úrovni, a vzhledem k tomu, 
že nyní je ekonomika v expanzi, je nutné predikovat navýšení mezd, aby byl zachován 
hladký chod výroby a zamezení odchodu stávajících zaměstnanců, kteří jsou zkušení a 
jsou firmě loajální. Za střední hodnotu je považována stávající hodnota 1 440 000 Kč 
s 12% střední hodnotu. 
Úrokové náklady jsou spočítány dle splátkového kalendáře se zadanými parametry, 
která jsou neměnné. Pro výběr rozdělení byla použita funkce v Risk Simulatoru – Fitting 
(Single), která doporučila možné rozdělení jako normální rozdělení. 
Odpisy byly také podrobeny analýze Fitting (Single) a bylo vybráno rovnoměrné 
rozdělení, s využitím minimální a maximální hodnoty, která se odvíjí od investičních ná-
kladů, které mohou vzrůst i poklesnout.  
Daň z příjmu právnických osob je na úrovni 19%. Vzhledem k situaci na politické 
scéně, kdy pravicové strany mají větší politický kredit než levice, je pravděpodobnost 
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ponechání daňové sazby ve stávající výši. Případné změny jsou predikovány v malém 
rozsahu a je použito normální rozdělení s malým fluktuačním pásmem -2% a +4%.  
Diskontní sazba je charakterizována v této simulaci jako průměrné náklady na cel-
kový kapitál podniku. Tato sazba je korelována na náklady vlastního a cizího kapitálu, 
který vzhledem k dlouhému horizontu může oscilovat v relativně velkých rozdílech. 
Proto bylo zvoleno normální rozdělení se směrodatnou odchylkou 0,4. 
Investiční náklady jsou kapitálové výdaje na investici. Dle Fotra (2011) jsou větši-
nou vyšší než předpokládané. V určitých situacích je možné dosáhnout úspor oproti pre-
dikovaným výdajům, ovšem tyto případy jsou spíše v menšině, proto je použito betapert 
rozdělení, které ošetřuje jak možné snížení nákladů, tak možné navýšení investičních ná-
kladů, ovšem se zadanými parametry, kdy vychýlení rozdělení je doprava, což ukazuje 
větší pravděpodobnost k vyšším hodnotám těchto nákladů 
2.4.4 Simulace Monte Carlo 
2.4.4.1 NPV 
Rizikové faktory jsou v programu vybrány i s jejich pravděpodobnostním rozdělení (Set 
Input Assumption). Pro realizaci samotné simulace je nutné vybrat výslednou hodnotu 
(Set Output Forecast), která v prvním případě je definována čistou současnou hodnotou. 
Počet scénářů (simulací) je nastaven na počet 10 000, což znamená, že počítač vygeneruje 
deset tisíc hodnot pro každý rizikový faktor. Takže v každém simulačním kroku Risk Si-
mulator vygeneruje hodnoty rizikových faktorů (dle jejich rizikového pravděpodobnost-
ního rozdělení) a přepočte finanční model projektu, včetně zvoleného kritéria. Po zjištění 
vstupních a výstupních proměnných se spustí samotná simulace (Run). Výsledky simu-
lace jsou grafické pomocí histogramu NPV a číselné v tabulce níže.  
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Obr. 5 Simulace Monte Carlo pro NPV 
Zdroj:  Vlastní zpracování, 2018. 
Tab. 15 Číselné hodnoty simulace Monte Carlo pro NPV 
Statistics Result 
Number of Trials 10 000 
Mean 4 139 407,4600 
Median 2 834 327,1823 
Standart Deviation 6 083 262,3702 
Variance 3,700608E+0,13 
Coefficient of Variation 1,4843 
Maximum 62 527 317,4243 
Minimum -6 199 238,9347 
Range 68 726 556,3590 
Skewness 1,8668 
Kurtosis 6,8382 
25% Percentile 41 004,9096 
75% Percentile 6 676 915,8152 
Percentage Error Precision at  95% Confidence 2,9092% 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 
Z obrázku 5 a tabulky 15 jsou patrné tyto informace o čisté současné hodnotě inves-
tice. Střední hodnota NPV (Mean) je 4 098 407,46 Kč, což je p 2,2 milionu méně, než 
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hodnota NPV, která vyšla pomocí tradiční dynamické metody výpočtu NPV. Hodnota 
medián je 2 834 327,1823 Kč. Medián a střední hodnota jsou relativně daleko od sebe a 
to značí, že rozdělení není symetrické, čemuž napovídá i ukazatel šikmost (Skewness), 
která dosahuje hodnoty 1,8668, což znamená, že rozdělení pravděpodobnosti NPV je vy-
chýlené doprava směrem k vyšším hodnotám. Takže pravděpodobnost vyšších hodnot 
NPV je vyšší, než pravděpodobnost nižších hodnot, což je pozitivní. Již méně pozitivní 
věc je, že s 95% patrností se hodnoty NPV nachází v intervalu -3 578 957 Kč a 
19 185 506 Kč. Neboli existuje jen 2,5% pravděpodobnost, že hodnoty NPV budou nižší 
než -3 578 957 Kč, anebo vyšší než 19 185 506 Kč. Tento fakt je už méně pozitivní, pro-
tože existuje šance, i když je tato šance malá, že NPV může nabývat záporných hodnot. 
Dále lze z tabulky 15 vyčíst, že pokud daný interval bude zúžen na 75%, bude rozmezí 
NPV 41 004,9096 Kč a 6 676 915,8152 Kč.  
Faktem je, že střední hodnota v simulaci je nižší, a to má za následek započítání 
rizika do projektu. Jedná se především o započítání rizika o zvýšení investičních nákladů 
při realizaci projektu, či možné riziko zvyšování nákladů.  
2.4.4.2 IRR 
Další zkoumanou velič nou je vnitřní výnosové procento. Rizikové faktory zůstanou 
stejné, jako u simulace NPV, avšak jako výstupní proměnná je označena proměnná vnitř-
ního výnosového procenta. Počet simulací je opět nastaven na 10 000. 
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Obr. 6 Simulace Monte Carlo pro IRR 
Zdroj:  Vlastní zpracování, 2018. 
Tab. 16 Číselné hodnoty simulace Monte Carlo pro IRR 
Statistics Result 
Number of Trials 10 000 
Mean 0,1516 
Median 0,1499 
Standart Deviation 0,0561 
Variance 0,0032 
Coefficient of Variation 0,3704 
Maximum 0,387 
Minimum -0,0269 
Range 0,4139 
Skewness 0,2212 
Kurtosis 0,1306 
25% Percentile 0,1168 
75% Percentile 0,1882 
Percentage Error Precision at  95% Confidence 0,73% 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 
Hodnota IRR je s 95% pravděpodobností v intervalu 4,76% a 26,78%. Pokud je in-
terval zúžen na 75% pravděpodobnost, jsou získány hodnoty 11,68% a 18,82%. IRR je 
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porovnáváno s minimální požadovanou výnosností projektu (WACC=11,67%). Střední 
hodnota IRR je 15,16%, což je o 0,8% méně, než výsledek IRR, který byl získán využitím 
dynamických metod. Rozdíl není tak velký jako u hodn t NPV. Medián se pohybuje na 
úrovni 14,99% a šikmost (Skewness) je 0,2212, což i zde značí mírně nesymetrické roz-
dělení, a hodnota IRR je vychýlena doprava k vyšším hodnotám. Bohužel i zde existuje 
12,5% pravděpodobnost, že hodnoty IRR budou menší než požadovaná výnosnost. 
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3 Zhodnocení výsledků a diskuze 
V této kapitole jsou interpretovány a objasněny rezultáty provedené pomocí dynamických 
metod a pomocí analýzy rizika Monte Carlo. 
Pro realizaci výpočtů dynamických ukazatelů investičního zhodnocení projektu bylo 
nutné sestavit cash flow projektu. Čistá současná hodnota projektu má hodnotu 6 390 017 
Kč, tato hodnota je kladná a vzhledem k investičním nákladům i relativně vysoká. Hod-
nota indexu ziskovosti je 1,58 a velmi důležitý ukazatel vnitřního výnosového procenta 
je ve výši 15,96%. Tento ukazatel je porovnáván s minimální mírou výnosnosti projektu, 
která je na úrovni celkových nákladů na kapitál podniku (11,67%). Doba návratnosti in-
vestice je v osmém roce po uvedení projektu do provozu. 
U analýzy rizika Monte Carlo jsou evidovány takové výsledky, že u výstupů ze si-
mulací pro každou proměnnou lze vidět nižší hodnotu, než byla předpokládaná hodnota, 
která byla určena pomocí dynamických metod hodnocení investice. Nebo-li očekávaná 
hodnota (mean) NPV a IRR je nižší než předpokládané hodnoty v původním výchozím 
modelu scénáře (bez simulace). Odborně je tento jev nazývá „Flaw of Averages“, což 
bývá do češtiny přeloženo jako „Mylnost průměrů“. Dle Savage (2012) je obecně tento 
jev definován tak, že „model, který vychází ze vstupů definovaných na úrovni jejich hy-
potetického průměru, nebude automaticky generovat výstupní veličiny také na úrovni je-
jich průměrů“. Proto simulace Monte Carlo produkuje přesnější výsledky výstupních 
proměnných. Hodnota čisté současné hodnoty je 4 098 407,46 Kč a výše vnitřního výno-
sového procenta je na úrovni 15,16%. Tyto hodnoty dle předpokladu jsou nižší, než vý-
sledky získané pomocí dynamických metod hodnocení investice, ale pořád je investice 
kladně hodnocena a je doporučena k realizaci. Pouze s 12,5% pravděpodobností by in-
vestice byla hodnocena negativně a její realizace by nebyla doporučena. Simulace Monte 
Carlo obsáhla možná rizika projektu a nabídla souhrn možných simulací, která mohou 
nastat s jakou pravděpodobností a tím nabídla přehled o aspektech a o míře rizikovosti 
investice.  
78 Zhodnocení výsledků a diskuze 
Dále je nutné zmínit analýzu citlivosti pomocí Tornado analýzy, která určila rizi-
kovější položky daného projektu, u kterých by měl být podnik ostražitější. Jedná se o dis-
kontní sazbu, která je charakterizována WACC. Podnik by měl bedlivě sledovat poměry 
mezi vlastními a cizími zdroji a jejich náklady, především pokud by celkové náklady na 
kapitál zvyšovaly svoji hodnotu. Pravděpodobnost zvyšování nákladů na vlastní kapitál 
je relativně malá, pokud by firma neměla v úmyslu vstoupit na burzovní trh. Doporučení 
se týká kontroly nad náklady na cizí kapitál, které by se mohly zvyšovat pomocí horší 
úvěruschopnosti firmy a tím i zvyšování úrokové bankovní sazby. Dalším rizikovým fak-
torem jsou investiční náklady, které dle Fotra (2011) jsou většinou vyšší než predikované 
náklady, jen ve velmi málo případech se jejich predikované množství podaří snížit. Je to 
dáno například nedodržením termínů ze strany dodavatelů jednotlivých komponent, jeli-
kož projekt není realizován tzv. „na klíč“, ale firma si sama vybrala jednotlivé subdoda-
vatele. Tato forma se na první pohled může zdát jako levnější, ale jsou zde možnosti 
ztrátovosti z prodlení apod. Analýza citlivosti upozorňuje na možné ovlivnění ze strany 
sazby daně z příjmu PO. Je to z důvodu, že životnost projektu je poměru dlouhá (20 let), 
a nelze v této době říci, jaká bude sazba daně v tak vzdálené budoucnosti, avšak simulace 
počítá s relativně nevelkými změnami. Příjmy z úspor jsou dalším rizikovým faktorem 
vcelku logickým. Příjmy z úspor jsou závislé na velikosti celkových příjmů a na nákla-
dech, které jsou určeny cenou nakupovaných komponentů výrobků. Pokud celkové tržby 
z prodeje sirupů poklesnou, projeví se to i na dané úspoře. Pro snížení či úplnou eliminaci 
tohoto rizika doporučuji podniku provádět marketingové analýzy vnějšího prostředí, které 
mají za cíl rekognoskovat trh, objevovat možná rizika, upozornit na ně a pružně na ně 
reagovat. Pro snížení rizika zvyšování cen komponent je důležitá práce nákupního oddě-
lení, které se snaží snižovat nákupní ceny například pomocí vyjednávání slev či zpětných 
bonusů za odběry. Rizikovým faktorem mzdové náklady by se měl podnik zabývat. Dle 
očekávaných predikcí ministerstva financí (2018) budou mzdy mít růstový trend mini-
málně do roku 2021, avšak meziroční růst by měl zpomalovat. Dle guvernéra ČNB Jiřího 
Rusnoka (2018) je očekáván růst mezd, který by měl ale zpomalit na úroveň růstu HDP. 
Tyto informace o růstu mezd by měla firma zakalkulovat do své firemní strategie a měla 
by na ně vyhradit určité finanční prostředky. Dle firemních informací již v této době je 
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mzdová hladina na nižší úrovni a vzhledem k informací  z trhu je nárůst mezd nevyhnu-
telný, pokud si firma chce zachovat kvalitu výroby pomocí odbornosti a zkušenosti svých 
zaměstnanců.  
Dle realizovaných výpočtů dynamických metod i následné analýzy rizika s použitím 
simulace Monte Carlo doporuč ji danou investici do nákupu výrobní a balící linky usku-
tečnit. Uvedené rizikové faktory doporuč ji nepodcenit, zaměřit se na ně a ideálně je eli-
minovat. 
Společnost by také mohla zvýšit přidanou hodnotu projektu tím, že se z ní stane do-
davatel vyráběného produktu pro větší společnosti a tím zvýšit příjem z investice. Příkla-
dem může být dodávka sirupů do velkoobchodů, avšak zde je nutné brát aspekt odlivu 
přímých zákazníků, přes prostředníka – velkoobchod. Doporuč ji vytvořit marketingo-
vou analýzu a vyhodnotit danou situaci získávání nových obchodních příležitostí. 
 
 
 
80 Závěr 
Závěr 
Ve vlastní části práce byl realizován hlavní cíl práce, a to zhdnocení investičního záměru 
firmy AG FOODS Group, a.s., vytvořením datové základny pro ekonomickou evaluaci a 
následné vlastní výpočty. Dílčí cíl práce byl splněn vytvořením sumarizace vhodných 
metod řešení.  
V teoretické části práce byly představeny používané tradiční metody hodnocení 
efektivnosti investice, které byly doplně y o modernější metody, které kalkulují s mož-
ným rizikem, které působí na investiční projekt.  
Investiční záměr společnosti byl definován nákupem výrobní a balící linky pro vý-
robu produktu sirupů, které si firma, v této době již po dobu 5 let, nechává vyrábět u 
dodavatele a dále je prodává svým zákazníkům. V rámci realizace projektu jsou nutné 
stavební úpravy výrobního areálu v Českých Budějovicích, kde firma vyrábí čaje. Sta-
vebními úpravami je nutné desegregovat výrobní halupro potřeby suché a mokré výroby, 
a vytvořit vodovodní odpadní síť pro již zmiňovanou mokrou výrobu. 
Pro dosažení hlavního cíle práce, bylo nutné sestavní peněžních toků dané inves-
tice. Příjmy byly definovány dvěma položkami a to jako příjmy z úspory, které byly se-
staveny jako rozdíl stávajících nákupních cen od dodavatele a výrobních cen, za které si 
je schopna společnost produkt vyrobit sama. Další příjmovou položkou byla identifiko-
vána položka navýšení příjmu z prodeje vzhledem ke zvýšení kvality a variabil ty pro-
duktu a také odlišné marketingové strategie. Dle expertních odhadů marketingového od-
dělení byla tato položka ohodnocena na úroveň 3% z tržeb. Nákladová strana byla složena 
z provozních nákladů, mzdových nákladů a nákladů z poskytnutého úvěru. Investice byla 
v celé své výši financována pomocí bankovních úvěru. Kapitálový výdaj investice je ode-
pisován rovnoměrně po celou dobu životnosti projektu.  
Vypracované cash flow projektu bylo diskontováno pomocí diskontní sazby. Sazba 
byla zjištěna pomocí celkových vážených nákladů na kapitál. Náklady na vlastní kapitál 
byly propočteny pomocí metody CAPM a náklady na cizí kapitál byly synonymem finan-
cování cizími zdroji.  
Závěr 81 
Pomocí výpočtů dynamických metod čisté současné hodnoty, vnitřního výnosového 
procenta, indexu ziskovosti a doby návratnosti byl investiční záměr zhodnocen jako po-
zitivní. Pro ověření výsledných hodnot byla na investiční projekt aplikována analýza ri-
zika. 
Analýza rizika byla modelována pomocí metody Monte Carlo v programu MS Excel 
s pomocí nadstavbové funkce Risk Simulator. Analýze rizika byly podrobeny proměnné 
čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta. Nejdříve byl vytvořen finanční 
model, který byl převzat a upraven z cash flow projektu. Vstupní hodnoty byly podrobeny 
analýze citlivosti pomocí Tornado analýzy, která určila rizikové faktory investičního zá-
měru, na které by se měl podnik zaměřit a nejlépe možná rizika eliminovat. Samotná 
simulace Monte Carlo ukázala, že investiční záměr je i s přihlédnutím k riziku realizova-
telný, i když výsledné hodnoty nebyly tak pozitivní jako výsledky vygenerované tradič-
ními metodami hodnocení investice.  
V závěrečné části práce jsou představeny a interpretovány výsledky hodnocení in-
vestičního záměru. Na základě simulace Monte Carlo jsou uvedena doporučení pro ma-
nagement společnosti. 
Přínosem diplomové práce je analýza vstupních dat investičního záměru nákupu vý-
robní a balící linky, hodnocení efektivnosti investice pomocí dynamických metod a ana-
lýzy rizika, prokázání její realizovatelnosti a rentability, a vyslovení referencí na základě 
simulací pro management společnosti. 
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A Cash flow projektu 2018-2038 
rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Příjmy z 
úspor - 
3 896 
931 
3 896 
931 
3 896 
931 
3 896 
931 
3 896 
931 
3 896 
931 
Příjmy z rost. 
Tržeb - 
1 167 
000 
1 167 
000 
1 167 
000 
1 167 
000 
1 167 
000 
1 167 
000 
Výnosy 
celkem - 
5 063 
931 
5 063 
931 
5 063 
931 
5 063 
931 
5 063 
931 
5 063 
931 
Provozní 
náklady - 246 484 246 484 446 484 446 484 446 484 446 484 
Mzdové 
náklady - 
1 440 
000 
1 440 
000 
1 440 
000 
1 440 
000 
1 440 
000 
1 440 
000 
Celkové 
náklady - 
1 686 
484 
1 686 
484 
1 886 
484 
1 886 
484 
1 886 
484 
1 886 
484 
VH před 
úroky a 
odpisy - 
3 377 
447 
3 377 
447 
3 177 
447 
3 177 
447 
3 177 
447 
3 177 
447 
Úroky - 332 493 300 267 267 074 232 886 197 671 161 400 
Odpisy - 456 250 552 303 552 303 552 303 552 303 552 303 
VH před 
zdaněním  - 
2 588 
704 
2 524 
877 
2 358 
070 
2 392 
258 
2 427 
473 
2 609 
004 
Daň z příjmu 
PO - 491 854 479 727 448 033 454 529 461 220 495 711 
VH po dani - 
2 096 
850 
2 045 
150 
1 910 
037 
1 937 
729 
1 966 
253 
2 113 
293 
Odpisy - 456 250 552 303 552 303 552 303 552 303 552 303 
Změna stavu 
pracovního 
kapitálu - 
-350 
000 - - - - - 
Cash flow - 
2 203 
100 
2 597 
453 
2 462 
340 
2 490 
032 
2 518 
556 
2 665 
596 
Diskontovaná 
CF 
-
11083216 
1 766 
694 
1 865 
255 
1 583 
441 
1 433 
911 
1 298 
771 
1 230 
945 
Kapitálový 
výdaj 11083216 0 0 0 0 0 0 
Čisté 
kumulované 
disk CF 
-
11083216 
-9 316 
522 
-7 451 
267 
-5 867 
826 
-4 433 
915 
-3 135 
144 
-1 904 
199 
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rok 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
Příjmy z 
úspor 
3 896 
931 
3 896 
931 
3 896 
931 
3 896 
931 
3 896 
931 
3 896 
931 
3 896 
931 
Příjmy z rost. 
Tržeb 
1 167 
000 
1 167 
000 
1 167 
000 
1 167 
000 
1 167 
000 
1 167 
000 
1 167 
000 
Výnosy 
celkem 
5 063 
931 
5 063 
931 
5 063 
931 
5 063 
931 
5 063 
931 
5 063 
931 
5 063 
931 
Provozní 
náklady 446 484 446 484 446 484 446 484 446 484 446 484 446 484 
Mzdové 
náklady 
1 440 
000 
1 440 
000 
1 440 
000 
1 440 
000 
1 440 
000 
1 440 
000 
1 440 
000 
Celkové 
náklady 
1 886 
484 
1 886 
484 
1 886 
484 
1 886 
484 
1 886 
484 
1 886 
484 
1 886 
484 
VH před 
úroky a 
odpisy 
3 177 
447 
3 177 
447 
3 177 
447 
3 177 
447 
3 177 
447 
3 177 
447 
3 177 
447 
Úroky 124 041 85 561 45 927     
Odpisy 552 303 552 303 552 303 552 303 552 303 552 303 552 303 
VH před 
zdaněním  
2 501 
103 
2 539 
583 
2 579 
217 
2 625 
144 
2 625 
144 
2 625 
144 
2 625 
144 
Daň z příjmu 
PO 475 210 482 521 490 051 498 777 498 777 498 777 498 777 
VH po dani 
2 025 
893 
2 057 
062 
2 089 
166 
2 126 
367 
2 126 
367 
2 126 
367 
2 126 
367 
Odpisy 552 303 552 303 552 303 552 303 552 303 552 303 552 303 
Změna stavu 
pracovního 
kapitálu - - - - - - - 
Cash flow 
2 578 
196 
2 609 
365 
2 641 
469 
2 678 
670 
2 678 
670 
2 678 
670 
2 678 
670 
Diskontovaná 
CF 
1 066 
164 966 287 875 952 795 458 712 330 637 888 571 226 
Kapitálový 
výdaj 0 0 0 0 0 0 0 
Čisté 
kumulované 
disk CF -838 035 128 252 
1 004 
204 
1 799 
663 
2 511 
992 
3 149 
880 
3 721 
106 
 
 
 
92 Cash flow projektu 2018-2038 
rok 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 
Příjmy z 
úspor 
3 896 
931 
3 896 
931 
3 896 
931 
3 896 
931 
3 896 
931 
3 896 
931 
3 896 
931 
Příjmy z rost. 
Tržeb 
1 167 
000 
1 167 
000 
1 167 
000 
1 167 
000 
1 167 
000 
1 167 
000 
1 167 
000 
Výnosy 
celkem 
5 063 
931 
5 063 
931 
5 063 
931 
5 063 
931 
5 063 
931 
5 063 
931 
5 063 
931 
Provozní 
náklady 446 484 446 484 446 484 446 484 446 484 446 484 446 484 
Mzdové 
náklady 
1 440 
000 
1 440 
000 
1 440 
000 
1 440 
000 
1 440 
000 
1 440 
000 
1 440 
000 
Celkové 
náklady 
1 886 
484 
1 886 
484 
1 886 
484 
1 886 
484 
1 886 
484 
1 886 
484 
1 886 
484 
VH před 
úroky a 
odpisy 
3 177 
447 
3 177 
447 
3 177 
447 
3 177 
447 
3 177 
447 
3 177 
447 
3 177 
447 
Úroky        
Odpisy 552 303 552 303 552 303 552 303 552 303 552 303 552 303 
VH před 
zdaněním  
2 625 
144 
2 625 
144 
2 625 
144 
2 625 
144 
2 625 
144 
2 625 
144 
2 625 
144 
Daň z příjmu 
PO 498 777 498 777 498 777 498 777 498 777 498 777 498 777 
VH po dani 
2 126 
367 
2 126 
367 
2 126 
367 
2 126 
367 
2 126 
367 
2 126 
367 
2 126 
367 
Odpisy 552 303 552 303 552 303 552 303 552 303 552 303 552 303 
Změna stavu 
pracovního 
kapitálu - - - - - - 350 000 
Cash flow 
2 678 
670 
2 678 
670 
2 678 
670 
2 678 
670 
2 678 
670 
2 678 
670 
3 028 
670 
Diskontovaná 
CF 511 530 458 073 410 203 367 335 328 947 294 570 298 253 
Kapitálový 
výdaj 0 0 0 0 0 0 0 
Čisté 
kumulované 
disk CF 
4 232 
636 
4 690 
710 
5 100 
912 
5 468 
247 
5 797 
193 
6 091 
764 
6 390 
017 
 
